

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чумаківської сільської ради
від 06.07.2026 р. № 1-62/VIII

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА



**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЧУМАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
ДО 2027 РОКУ**

ЧУМАКИ – 2026

ЗМІСТ

Розділ 1. Методологія та процес підготовки плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року.....	5
Розділ 2. Система цілепокладання Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року	8
Розділ 3. Фінансове забезпечення плану заходів.....	15
Розділ 4. Моніторинг та оцінювання реалізації плану заходів	20
Додаток . Каталог проєктів	33

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року.....	8
Таблиця 2.2. Проєкти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємництва».....	11
Таблиця 2.3. Проєкти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції».....	12
Таблиця 2.4. Проєкти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Безпечне та сприятливе для життя і здоров'я середовище».....	13
Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської територіальної громади на період до 2027 року.....	17
Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року.....	22
Таблиця 4.2. Перелік місцевих програм розвитку, що спрямовані на реалізацію Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року.....	29

СПИСОК МАЛЮНКІВ

Малюнок 3.1. Видатки на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі періодів, тис. грн.....	15
Малюнок 3.2. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі джерел надходження.....	16
Малюнок 3.3. Видатки на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі стратегічних цілей, тис. грн.....	16

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧУМАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2027 РОКИ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (далі – ПЗР Чумаківської СТГ) до 2027 року розроблений строком на два роки (2026 – 2027 роки) з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України до 2027 року та Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року. Він складається із організаційних заходів і проектів місцевого розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань «дерева цілей» Стратегії. Основою для них є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року.

ПЗР Чумаківської СТГ був розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265¹.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між органами місцевого самоврядування, жителями, бізнесом, громадськими організаціями Чумаківської територіальної громади для врахування інтересів, відкритого діалогу, ефективного обміну інформацією та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проектів Стратегії.

ПЗР розроблено Робочою групою з розроблення змін до Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 та Плану заходів з її реалізації на 2026 – 2027 роки (склад Робочої групи затверджено розпорядженнями сільського голови № 71 від 03.11.2025 року).

З метою розробки проекту ПЗР Чумаківською радою було оголошено збір проектних ідей до Стратегії розвитку Чумаківської СТГ від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав з 14 квітня до 01 травня 2026 року. На сайті Чумаківської сільської ради було поширено оголошення про збір пропозицій та розміщена форма подання проектних ідей, яку пропонувалося заповнити та надіслати на електронну скриньку Чумаківської сільської ради. За період збору проектних ідей пропозицій від громадськості не надійшло.

¹ Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 265 від 21.12.2022. URL: <https://mtu.gov.ua/content/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku.html>

Від структурних підрозділів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, закладів, установ, організацій Чумаківської сільської ради надійшло 29 проєктів/заходів місцевого розвитку, які надано на розгляд Робочої групи.

Відбір проєктних ідей до ПЗР

08 травня 2026 року під час засідання Робочої групи було розглянуто 29 проєктів/заходів місцевого розвитку, які надано структурними підрозділами виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, закладами, установами, організаціями Чумаківської сільської ради.

Отримані пропозиції проєктних ідей відповідають критеріям, встановленим оголошенням про збір проєктних ідей. За рішенням Робочої групи до Плану заходів включено 29 проєктів/заходів місцевого розвитку.

Відтак, було затверджено 29 проєктів/заходів місцевого розвитку, з них на 28 зроблені технічні завдання, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для громадського обговорення.

На етапі розробки ПЗР проєктні ідеї були зібрані до трьох стратегічних цілей із урахуванням їх взаємного посилення та доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до ПЗР також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року, до ПЗР були включені чинні місцеві програми розвитку.

Під час підготовки ПЗР максимально застосовувалися методологічні підходи й інструменти для стратегічного та операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

- **партнерство** – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, громадських організацій та інших відповідних зацікавлених сторін;
- **участь та спільну зацікавленість** – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси;

- **сталість** – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);
- **інтеграцію** – поступове зближення та об'єднання усіх зацікавлених сторін у процесі їх взаємодії та забезпечення їх потреб на місцевому рівні через розроблення спільних програм і заходів;
- **інновацію** – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
- **узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність** – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

ПЗР узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування й можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів з її реалізації здійснюється за рахунок таких коштів:

- бюджету територіальної громади;
- державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
- обласного (районного) бюджету, бюджетів інших територіальних громад (в рамках угод про міжмуніципальне співробітництво);
- що надходять до бюджетів зазначених рівнів у рамках програм міжнародної технічної допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 2. СИСТЕМА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧУМАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

План заходів із реалізації Стратегії сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Чумаківська сільська територіальна громада – це сучасна, комфортна і безпечна громада, що об'єднала людей, які рухаються уперед. Це територія єдності та довіри, де кожен мешканець відчуває захищеність, має можливості для самореалізації та розвитку. Громада відкрита для інноваційних рішень, нового бізнесу, нових мешканців та створює своїм жителям умови для відпочинку і затишного проживання.

Діяльність в напрямку досягнення стратегічного бачення організована в розрізі трьохрівневої системи цілепокладання: стратегічних, оперативних цілей та завдань.

Стратегічні цілі (перший рівень) дають відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою та дозволяє пов'язати Стратегію з бюджетним плануванням.

Оперативні цілі (другий рівень) вказують на те, яким саме чином заплановано досягнути стратегічних цілей.

Перелік завдань (третій рівень) є структурованим переліком дій та рішень, виконання яких забезпечить відповідність визначеним на оперативному рівні критеріям/індикаторам стану комплексного розвитку територіальної громади.

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року

Стратегічна ціль 1.Розвиток економічного потенціалу та підприємництва	
Оперативні цілі	Завдання
1.1.Розвиток підприємництва	1.1.1.Забезпечити інформаційну підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, в т. ч. ветеранського
	1.1.2.Стимулювати підприємницьку активність населення, у тому числі ветеранів, шляхом розвитку програм підтримки, навчання та супроводу бізнесу

1.2.Сприяння підвищенню інвестиційного клімату в громаді	1.2.1.Провести комплексну інвентаризацію ресурсів громади
	1.2.2.Підвищити інвестиційну привабливість громади
Стратегічна ціль 2. Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції	
2.1.Надання якісних освітніх послуг	2.1.1.Покращити матеріально – технічну базу освітніх закладів
	2.1.2.Оновити та модернізувати будівлі і споруди закладів освіти
	2.1.3.Забезпечити підвезення дітей до закладів освіти
	2.1.4.Забезпечити доступ до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку та модернізації сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	2.1.5.Забезпечити розвиток системи дошкільної освіти на території Приютського старостинського округу
2.2.Соціальна підтримка вразливих груп населення	2.2.1.Підтримувати та сприяти реінтеграції ветеранів війни
	2.2.2.Створити належні умови для функціонування сімейних форм виховання
	2.2.3.Підтримувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
	2.2.4.Забезпечити розвиток соціальної інфраструктури та безбар’єрного середовища
2.3.Розвиток сучасної культурної інфраструктури	2.3.1.Модернізація та енергоефективне оновлення сільських закладів культури
	2.3.2.Підтримувати місцеві традиції та активізувати участь мешканців у культурному житті
2.4.Забезпечення якісних і доступних медичних послуг	2.4.1.Модернізувати та оснастити фельдшерські пункти та ПТП
	2.4.2.Сприяти забезпеченню кадрового потенціалу медичних закладів
Стратегічна ціль 3.Безпечне та сприятливе для життя і здоров’я середовище	
3.1.Формування системи управління побутовими відходами	3.1.1.Впровадити роздільний збір відходів та розвиток інфраструктури управління відходами

	3.1.2.Підвищити екологічну свідомість населення
3.2.Модернізація та розвиток інженерної та житлово-комунальної інфраструктури	3.2.1.Підвищити енергоефективність та впровадити екологічно дружні технології
	3.2.2.Сприяти розвитку та модернізації інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	3.2.3.Вдосконалювати дорожню інфраструктуру
3.3.Підвищення рівня безпеки проживання та життєдіяльності	3.3.1.Впровадити та розвивати протипожежну безпеку в громаді
	3.3.2.Забезпечувати розвиток системи відеоспостереження та охорони громадського порядку
	3.3.3.Сприяти розвитку системи інформування населення

ПЗР Стратегії розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року складається із 29 проектів місцевого розвитку, програм та заходів розвитку характеру, з них на 28 зроблені технічні завдання. Під час розробки ПЗР проектні ідеї були зібрані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку Чумаківської СТГ до 2027 року здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів з її реалізації, інших місцевих програм, які впливають із Стратегії, а також рішень сільської ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

Стратегічна ціль 1.Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

Реалізація цієї цілі передбачає створення цілісної екосистеми, де інформаційна підтримка стає фундаментом для подальшого стимулювання активності населення. Основним вектором роботи є трансформація пасивного зацікавлення мешканців у реальні бізнес-проекти, з особливим акцентом на ветеранську спільноту як на пріоритетну групу для реінтеграції через економіку.

Для подальшого місцевого економічного розвитку громади важливо вести ефективну інвестиційну політику, в тому числі шляхом формування інвестиційних пропозицій потенційному інвестору за результатами інвентаризації земельних ресурсів та об'єктів нерухомості у громаді.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 1.1. Розвиток підприємництва; 1.2. Сприяння підвищенню інвестиційного клімату в громаді.

В рамках зусиль по досягненню стратегічної цілі 1 передбачається реалізація 4 проєктів на загальну суму 3750 тис. грн.

Таблиця 2.2. Проєкти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємництва»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.		
			Усього	у т.ч. за роками	
				2026	2027
1.1. Розвиток підприємництва	Бізнес-Навігатор	2026-2027	300	100	200
	Доступна земля та прозорі інвестиції: допомога у старті власної справи	2026-2027	150	75	75
1.2. Сприяння підвищенню інвестиційного клімату в громаді	Створення цифрової основи для просторового розвитку Чумаківської громади	2026-2027	3000	1500	1500
	Прозорий шлях для інвестора	2026-2027	300	150	150
ВСЬОГО			3750	1825	5575

Стратегічна ціль 2. Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції

Мета стратегічної цілі 2 - забезпечення гідного рівня життя мешканців громади шляхом покращення доступності та якості базових освітніх, медичних, культурних та соціальних послуг, а також створення безбар'єрного середовища. Реалізація цієї цілі спрямована на формування комфортного, безпечного та інклюзивного середовища, орієнтованого на потреби різних соціальних груп, зокрема ветеранів війни, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей з дітьми та інших маломобільних категорій. Заплановані заходи дозволять підвищити рівень соціального захисту, покращити інфраструктурну спроможність громади, забезпечити рівний доступ до послуг та сприяти зміцненню соціальної згуртованості. У підсумку Громада матиме сталу соціальну основу, що позитивно впливатиме на демографічну ситуацію, міграційні процеси та загальний добробут населення.

Стратегічна ціль 2 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 2.1.

Надання якісних освітніх послуг; 2.2. Соціальна підтримка вразливих груп населення; 2.3. Розвиток сучасної культурної інфраструктури; 2.4. Забезпечення якісних і доступних медичних послуг.

Досягнення стратегічної цілі 2 «Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції» передбачається через реалізацію 14 проєктів на загальну суму 170100,50 тис. грн.

Таблиця 2.3. Проєкти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	у т.ч. за роками	
				2026	2027
2.1. Надання якісних освітніх послуг	Створення інноваційного простору - STEM - лабораторії	2027	2000	-	2000
	Капітальний ремонт з утеплення будівлі Зорянської гімназії Чумаківської сільської ради на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2026-2027	1500	800	700
	Будівництво котельної Приютської гімназії Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: 51164, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Приют, вулиця Широка, будинок 7	2027	7000	-	7000
	Придбання спеціалізованого шкільного автобуса для Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради	2027	4500	-	4500
	Капітальний ремонт та облаштування їдальні (харчоблоку) Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради за адресою с. Чумаки, вул. Шкільна, 14	2027	11100,5	-	11100,5
	Реконструкція частини приміщення Приютської гімназії під установу дошкільної освіти на 15 дітей	2027	10000	-	10000
	Будівництво закладу дошкільної освіти на 35 місць по вул. Центральній у с. Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради	2027	52200	-	52200
	Відкриття ветеранського простору на території Приютського старостинського округу	2026-2027	1200	600	600
2.2. Соціальна підтримка вразливих груп населення	Щаслива родина – успішна громада	2026 - 2027	5000	-	5000
	Створення центру тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб «Затишна оселя» у Чумаківській сільській територіальній громаді	2026-2027	51500	1500	50000

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Назва проекту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	у т.ч. за роками	
				2026	2027
	Соціальна інфраструктура без обмежень: Капітальний ремонт будинку культури с-ще Зоря Чумаківської сільської ради для облаштування Центру життєстійкості	2026 -2027	4800	1300	3500
2.3. Розвиток сучасної культурної інфраструктури	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради	2027	15000	-	15000
	Туристичні маршрути «Шляхами Чумаківської землі»	2026 - 2027	200	-	200
2.4. Забезпечення якісних і доступних медичних послуг	Створення сучасних медичних закладів для надання первинної медичної допомоги мешканцям Чумаківської сільської територіальної громади	2026 - 2027	4100	2600	1500
ВСЬОГО			170100,5	6800,0	163300,5

Стратегічна ціль 3. Безпечне та сприятливе для життя і здоров'я середовище

Мета стратегічної цілі 3 - Сформувати сучасну, функціонально збалансовану та безпечну систему управління громадою, що забезпечуватиме належну якість життя мешканців, сталий розвиток території та ефективне використання ресурсів. Реалізація цієї цілі передбачає створення комфортного, безпечного та інклюзивного середовища, в якому мешканці матимуть доступ до якісних послуг, ефективної інфраструктури та захищеного простору для життя і діяльності. Ця ціль спрямована на підвищення рівня безпеки, функціональності території та загального комфорту проживання в межах громади.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 3.1. Формування системи управління побутовими відходами; 3.2. Модернізація та розвиток інженерної та житлово-комунальної інфраструктури; 3.3. Підвищення рівня безпеки проживання та життєдіяльності.

Досягнення стратегічної цілі 3 «Безпечне та сприятливе для життя і здоров'я середовище» передбачається через реалізацію 10 проектів на загальну суму 106958,0 тис. грн.

Таблиця 2.4. Проекти місцевого розвитку, включені до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Безпечне та сприятливе для життя і здоров'я середовище»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Назва проекту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	у т.ч. за роками	
				2026	2027
3.1. Формування системи	Чиста громада: проектування інфраструктури для роздільного	2026-2027	600	400	200

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Назва проекту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	у т.ч. за роками	
				2026	2027
управління побутовими відходами	збору відходів				
	Проведення інформаційних кампаній з метою формування екологічної культури населення	2026-2027	-	-	-
3.2. Модернізація та розвиток інженерної та житлово- комунальної інфраструктури	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №4)	2026-2027	8000	4000	4000
	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №3)	2026 - 2027	8000	4000	4000
	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с-ще Зоря)	2027	3625,9	-	3625,9
	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с. Тарасо-Шевченківка)	2027	2047,1	-	2047,1
	Будівництво транспортного сполучення між Приютським старостатом та адміністративним центром Чумаківської територіальної громади	2026-2027	73000	30000	43000
	Створення добровільної пожежної команди на території Чумаківської сільської ради	2026-2027	1785	475	1310
3.3. Підвищення рівня безпеки проживання та життєдіяльності	Розбудова та модернізація існуючої мережі відеоспостереження у громаді	2026 - 2027	1600	950	650
	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Чумаківській громаді Дніпровського району Дніпропетровської області	2026 - 2027	8300	4000	4300
ВСЬОГО			106958,0	43825,0	63133,0


Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Ресурсне забезпечення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади формується за рахунок усього спектра доступних фінансових, матеріально-технічних та організаційних ресурсів. Основними джерелами фінансування є кошти Державного бюджету України та місцевого бюджету Чумаківської сільської територіальної громади, які спрямовуються на виконання пріоритетних заходів і проєктів розвитку відповідно до визначених стратегічних та оперативних цілей.

Крім того, передбачається активне залучення інших джерел фінансування, зокрема ресурсів міжнародної технічної допомоги, грантових програм міжнародних організацій та донорських установ, коштів державних і регіональних фондів підтримки місцевого самоврядування, програм секторальної підтримки, інвестиційних ресурсів, а також фінансової участі суб'єктів господарювання, громадських організацій та партнерських установ. У разі необхідності можуть використовуватися й інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.


План заходів розроблений із урахуванням принципів реалістичності, збалансованості та ефективності використання ресурсів. Під час його формування враховано поточні фінансові можливості громади, прогнозовані обсяги надходжень до бюджету, наявність потенційних інвесторів і партнерів, а також можливості участі у конкурсних відборах проєктів регіонального та державного рівнів.

Фінансування заходів здійснюватиметься поетапно, відповідно до пріоритетності завдань, соціально-економічної доцільності та фактичного надходження коштів. Такий підхід дозволить забезпечити послідовну реалізацію проєктів місцевого розвитку в усіх визначених стратегічних напрямках, сприятиме підвищенню якості життя населення, розвитку інфраструктури, покращенню умов для ведення підприємницької діяльності та зміцненню економічної спроможності громади.



Малюнок 3.1. Видатки на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі періодів, тис. грн.

Розподіл за джерелами надходження фінансового ресурсу, необхідного для реалізації проєктів місцевого розвитку базується передусім на державному бюджеті (трохи більше половини), інших джерел (більше третини). 12,13% заплановано очікується витрат з місцевого бюджету (мал. 2.3).



Малюнок 3.2. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі джерел надходження



Малюнок 3.3. Видатки на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади у розрізі стратегічних цілей, тис. грн.

Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської територіальної громади на період до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого (регіонального) розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 роки										Загальний обсяг фінансування проекту/ програми за весь період реалізації	
		всього	в тому числі за джерелами фінансування:										
			кошти бюджету територіальної громади				кошти державного бюджету			інші джерела			
			разом	в тому числі по роках		разом	в тому числі по роках		разом	в тому числі по роках			
2026	2027	2026		2027	2026		2027						
Проекти місцевого (регіонального) розвитку													
1.1.1.1	Бізнес-Навігатор	300	200	100	100	-	-	-	100	-	100	300	
1.1.2.1	Доступна земля та прозорі інвестиції: допомога у старті власної справи	150	150	75	75	-	-	-	-	-	-	150	
1.2.1.1	Створення цифрової основи для просторового розвитку Чумаківської громади	3000	-	-	-	-	-	-	3000	1500	1500	3000	
1.2.2.1	Прозорий шлях для інвестора	300	300	150	150	-	-	-	-	-	-	300	
2.1.1.1	Створення інноваційного простору - STEM - лабораторії	2000	200	-	200	-	-	-	1800	-	1800	2000	
2.1.2.1	Капітальний ремонт з утеплення будівлі Зорянської гімназії Чумаківської сільської ради на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1500	150	80	70	-	-	-	1350	720	630	1500	
2.1.2.2	Будівництво котельної Приютської гімназії Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: 51164, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Приют, вулиця Широка, будинок 7	7000	700	-	700	-	-	-	6300	-	6300	7000	
2.1.3.1	Придбання спеціалізованого шкільного автобуса для Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради	4500	450	-	450	4050	-	4050	-	-	-	4500	
2.1.4.1	Капітальний ремонт та облаштування	11100,5	2200,5	-	2200,5	8900	-	8900	-	-	-	11100,5	

	їдальні (харчоблоку) Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради за адресою с. Чумаки, вул. Шкільна, 14											
2.1.5.1	Реконструкція частини приміщення Приютської гімназії під установу дошкільної освіти на 15 дітей	10000	2000	-	2000	-	-	-	8000	-	8000	10000
2.1.5.2	Будівництво закладу дошкільної освіти на 35 місць по вул. Центральній у с. Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради	52200	1000	-	1000	51200	-	51200	-	-	-	52200
2.2.1.1	Відкриття ветеранського простору на території Приютського старостинського округу	1200	240	120	120	-	-	-	960	480	480	1200
2.2.2.1	Щаслива родина – успішна громада	5000	1500	-	1500	-	-	-	3500	-	3500	5000
2.2.3.1	Створення центру тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб «Затишна оселя» у Чумаківській сільській територіальній громаді	51500	1500	1500	-	34500	-	34500	15500	-	15500	51500
2.2.4.1	Соціальна інфраструктура без обмежень: Капітальний ремонт будинку культури с-ще Зоря Чумаківської сільської ради для облаштування Центру життєстійкості	4800	4800	1300	3500	-	-	-	-	-	-	4800
2.3.1.1	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради	15000	4800	-	4800	-	-	-	10200	-	10200	15000
2.3.2.1	Туристичні маршрути «Шляхами Чумаківської землі»	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200
2.4.1.1	Створення сучасних медичних закладів для надання первинної медичної допомоги мешканцям Чумаківської сільської територіальної громади	4100	620	260	360	1500		1500	1980		1980	4100
3.1.1.1	Чиста громада: проектування інфраструктури для роздільного збору відходів	600	250	150	100	-	-	-	350	250	100	600
3.1.2.1	Проведення інформаційних кампаній з метою формування екологічної культури населення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.1	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення	8000	1600	800	800	-	-	-	6400	3200	3200	8000

	енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №4)											
3.2.1.2	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №3)	8000	1600	800	800	-	-	-	6400	3200	3200	8000
3.2.2.1	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с-ще Зоря)	3625,9	725,9	-	725,9	-	-	-	2900	-	2900	3625,9
3.2.2.2	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с. Тарасо-Шевченківка)	2047,1	410,1	-	410,1	-	-	-	1637,0		1637,0	2047,1
3.2.3.1	Будівництво транспортного сполучення між Приютським старостатом та адміністративним центром Чумаківської територіальної громади	73000	3000	1000	2000	60000	25000	35000	10000	4000	6000	73000
3.3.1.1	Створення добровільної пожежної команди на території Чумаківської сільської ради	1785	1785	475	1310	-	-	-	-	-	-	1785
3.3.2.1	Розбудова та модернізація існуючої мережі відеоспостереження у громаді	1600	1600	950	650	-	-	-	-	-	-	1600
3.3.3.1	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Чумаківській громаді Дніпровського району Дніпропетровської області	8300	2100	1000	1100	-	-	-	6200	3000	3200	8300
ЗАГАЛОМ ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ		280808,5	34081,5	8760	25321,5	160150	25000	135150	86577	16350	70227	280808,5

Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження й аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді, відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей і завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів з обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії і Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів. Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проекту місцевого розвитку. Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у таблицях 4.1 – 4.2.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група (детальніше див. розділ 6 «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками» Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює фінансовий відділ Чумаківської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії сільської ради. Крім того, звіти оприлюднюються на веб-сайті сільської ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;
- досягнення запланованих цілей;
- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;
- наявних незапланованих змін та впливів;

- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);
- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група. Узагальнення та формування їх тексту здійснює фінансовий відділ Чумаківської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії сільської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
Стратегічна ціль 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА						
1.	1.1. Розвиток підприємництва	1.1.1. Забезпечити інформаційну підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, в т. ч. ветеранського	Бізнес-Навігатор	2026-2027	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій виконкому Чумаківської сільської ради	Створено мапу інвестиційних пропозицій. Розроблено та надруковано «Довідник ветерана – підприємця»
		1.1.2. Стимулювати підприємницьку активність населення, у тому числі ветеранів, шляхом розвитку програм підтримки, навчання та супроводу бізнесу	Доступна земля та прозорі інвестиції: допомога у старті власної справи	2026-2027	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій виконкому Чумаківської сільської ради	Проведено ревізію земель і майна. Видано памятку «5 кроків до власної справи».
2.	1.2. Сприяння підвищенню інвестиційного клімату в громаді	1.2.1. Провести комплексну інвентаризацію ресурсів громади	Створення цифрової основи для просторового розвитку Чумаківської громади	2026-2027	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій виконкому Чумаківської сільської ради	Створено повну цифрову карту ресурсів громади.
		1.2.2. Підвищити інвестиційну привабливість громади	Прозорий шлях для інвестора	2026-2027	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій виконкому Чумаківської сільської ради	Створено розділ на сайті громади про інвестиційні можливості. Проведено 3 заходи, спрямовані на популяризацію інвестиційних можливостей громади. Оновлено реєстр інвестиційно привабливих земельних ділянок.

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
Стратегічна ціль 2. ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ						
	2.1.Надання якісних освітніх послуг	2.1.1.Покращити матеріально – технічну базу освітніх закладів	Створення інноваційного простору - STEM - лабораторії	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Створено STEM-лабораторію. Закуплено обладнання для STEM-лабораторії.
		2.1.2.Оновити та модернізувати будівлі і споруди закладів освіти	Капітальний ремонт з утеплення будівлі Зорянської гімназії Чумаківської сільської ради на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2026-2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Замінено 20 вікон та 5 дверей. 35 % річної економії енергії.
			Будівництво котельної Приютської гімназії Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: 51164, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Приют, вулиця Широка, будинок 7	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Створено безпечну, економічну і сучасну систему опалення. На 30 % зменшаться витрати на опалення.
		2.1.3.Забезпечити підвезення дітей до закладів освіти	Придбання спеціалізованого шкільного автобуса для Чумаківського ліцею	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Придбано спеціалізований автобус.

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
			Чумаківської сільської ради			
		2.1.4.Забезпечити доступ до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку та модернізації сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)	Капітальний ремонт та облаштування їдальні (харчоблоку) Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради за адресою с. Чумаки, вул. Шкільна, 14	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Оновлено технологічне обладнання харчоблоку. Здійснено ремонт харчоблоку (м²).
		2.1.5.Забезпечити розвиток системи дошкільної освіти на території Приютського старостинського округу	Реконструкція частини приміщення Приютської гімназії під установу дошкільної освіти на 15 дітей	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Відкрито установу дошкільної освіти на 15 дітей.
			Будівництво закладу дошкільної освіти на 35 місць по вул. Центральній у с. Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Побудовано заклад дошкільної освіти. 30% дітей Приютського старостинського округу отримують дошкільну освіту.
	2.2. Соціальна підтримка вразливих груп населення	2.2.1.Підтримувати та сприяти реінтеграції ветеранів війни	Відкриття ветеранського простору на території Приютського старостинського округу	2024-2027	Сектор з питань ветеранської політики виконавчого комітету Чумаківської сільської ради	Створено ініціативну групу з числа ветеранів, членів їхніх сімей, волонтерів та інших зацікавлених осіб. Облаштовано приміщення ветеранського простору.
		2.2.2.Створити належні умови для функціонування сімейних	Щаслива родина – успішна громада	2026-2027	Служба у справах дітей Чумаківської	Відремонтовано та облаштовано квартиру для прийомної сім'ї.

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
		форм виховання			сільської ради	
		2.2.3. Підтримувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО)	Створення центру тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб «Затишна оселя» у Чумаківській сільській територіальній громаді	2024-2027	Відділ із соціальних питань виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, фінансовий відділ Чумаківської сільської ради	Реконструйовано гуртожиток під тимчасове житло для ВПО. 60 ВПО, які отримали тимчасове житло.
		2.2.4. Забезпечити розвиток соціальної інфраструктури та безбар'єрного середовища	Соціальна інфраструктура без обмежень: Капітальний ремонт будинку культури с-ще Зоря Чумаківської сільської ради для облаштування Центру життєстійкості	2026-2027	Відділ із соціальних питань виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, фінансовий відділ Чумаківської сільської ради	Відремонтовано частину будинку культури та створено «Центр життєстійкості».
	2.3. Розвиток сучасної культурної інфраструктури	2.3.1. Модернізація та енергоефективне оновлення сільських закладів культури	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради	2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Проведено капітальний ремонт будівлі.
		2.3.2. Підтримувати місцеві традиції та активізувати участь мешканців у культурному житті	Туристичні маршрути «Шляхами Чумаківської землі»	2026 - 2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Розроблено візуальну концепцію проєкту туристичних маршрутів «Шляхами Чумаківської землі». Надруковано 300 матеріалів (буклетів, флаєрів, постерів) з інформацією про туристичні маршрути, послуги та об'єкти в рамках проєкту. Розроблено 2 цифрові 3D-моделі для віртуального представлення туристичних продуктів проєкту туристичних маршрутів

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
						«Шляхами Чумаківської землі».
	2.4.Забезпечення якісних і доступних медичних послуг	2.4.1.Модернізувати та оснастити фельдшерські пункти та ПТП	Створення сучасних медичних закладів для надання первинної медичної допомоги мешканцям Чумаківської сільської територіальної громади	2026 - 2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Відремонтовано Приютський ФП. Облаштовано безбар'єрним доступом Приютський ФП і Маївський ПТП. Придбано обладнання та меблі для Тарасо – Шевченківського ФП.
		2.4.2.Сприяти забезпеченню кадрового потенціалу медичних закладів		2026 - 2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Налагоджено контакти з Дніпровською медичною академією з метою залучення випускників закладу до роботи сімейними лікарями в громаді.
Стратегічна ціль 3.БЕЗПЕЧНЕ ТА СПРИЯТЛИВЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я СЕРЕДОВИЩЕ						
	3.1.Формування системи управління побутовими відходами	3.1.1.Впровадити роздільний збір відходів та розвиток інфраструктури управління відходами	Чиста громада: проєктування інфраструктури для роздільного збору відходів	2026-2027	ЖКП «Комунальник» Чумаківської сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради	Встановлено 20 контейнерів. Облаштовано 5 майданчиків для збору сміття. Проведено 5 уроків сортування у школах.
		3.1.2.Підвищити екологічну свідомість населення	Проведення інформаційних кампаній з метою формування екологічної культури населення	2026-2027	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій виконкому Чумаківської сільської ради	Проведено 5 інформаційних кампаній з метою формування екологічної культури населення. 10 % мешканців взяли участь в акціях «Чисте довкілля»
	3.2.Модернізація та розвиток інженерної та житлово-комунальної	3.2.1.Підвищити енергоефективність та впровадити екологічно дружні технології	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення	2026-2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Проведено утеплення будинку. Зниження тепловтрат будівлі на 30%. Зменшення викидів CO ₂ на 10%

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
	інфраструктури		енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №4)			
			Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №3)	2026 - 2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Проведено утеплення будинку. Зниження тепловтрат будівлі на 30%. Зменшення викидів CO ₂ на 10%
		3.2.2.Сприяти розвитку та модернізації інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с-ще Зоря)	2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Протяжність відремонтованої системи водопостачання в с-щі Зоря – 3,3 км. 25 % зменшення втрат води в мережі при її доставці домогосподарствам. Зниження аварійності мережі на 80%.
			Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с. Тарасо-Шевченківка)	2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Протяжність відремонтованої системи водопостачання в с. Тарасо – Шевченківка – 3,5 км. 25 % зменшення втрат води в мережі при її доставці домогосподарствам. Зниження аварійності мережі на 80%
		3.2.3.Вдосконалювати дорожню інфраструктуру	Будівництво транспортного сполучення між Приютським старостатом та адміністративним центром Чумаківської	2026-2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	4,7 кілометрів збудованої дороги між двома населеними пунктами громади Калинове - Іванівка

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку*	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
			територіальної громади			
	3.3.Підвищення рівня безпеки проживання та життєдіяльності	3.3.1.Впровадити та розвивати протипожежну безпеку в громаді	Створення добровільної пожежної команди на території Чумаківської сільської ради	2026-2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Облаштований відповідно до технічної документації та прийнятий до експлуатації об'єкт для ДПК. Створено боєздатний підрозділ з 10 сертифікованих добровольців, оснащених необхідною технікою та спорядженням. Час скорочення реагування на виклики скоротився на 15 хв.. 50% мешканців охоплені профілактичними заходами.
		3.3.2.Забезпечувати розвиток системи відеоспостереження та охорони громадського порядку	Розбудова та модернізація існуючої мережі відеоспостереження у громаді	2026 - 2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Встановлено 20 нових відеокамер. Модернізовано 25 відеокамер. Підвищення рівня розкриття правопорушень на 20% у місцях, де встановлено відеокамери
		3.3.3.Сприяти розвитку системи інформування населення	Будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення (МАСЦО) в Чумаківській громаді Дніпровського району Дніпропетровської області	2026 - 2027	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради	Створення сучасної інфраструктури безпеки. 100 % охоплення населення громади.

* для проєктів місцевого розвитку, які реалізуються, зазначається «реалізація триває»

Таблиця 4.2. Перелік місцевих програм розвитку, що спрямовані на реалізацію Стратегії розвитку Чумаківської сільської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва програми місцевого розвитку*	Період реалізації	Відповідальний за виконання (реалізацію)	Індикатори (показники) результативності
1.1.	Розвиток підприємництва	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільської територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Кількість мешканців, в т. ч. ветеранів, які взяли участь у навчальних заходах. Кількість проведених тренінгів та інших навчальних заходів. Проведено ревізію земель і майна. Видано памятку «5 кроків до власної справи».
		Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	2024-2026 роки		
1.2.	Сприяння підвищенню інвестиційного клімату в громаді	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільської територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Створено розділ на сайті громади про інвестиційні можливості. Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади. Кількість потенційних ділянок для інвестування з детальними межами та
		Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Чумаківської сільської територіальної громади	2026-2028 роки		

					ймовірним призначенням. Оновлено реєстр інвестиційно привабливих земельних ділянок.
2.1.	Надання якісних освітніх послуг	Комплексна програма розвитку освіти Чумаківської сільської ради	2023-2026 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Рівень охоплення освітніми послугами; кількість оновлених навчальних кабінетів; рівень забезпечення закладів освіти. Кількість оновленого технологічного обладнання харчоблоку: холодильні камери, блендери, м'ясорубки, посуд, жарові шафи. Здійснено ремонт харчоблоку (м ²).
		Програма створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти Чумаківської сільської ради	2023–2027 роки		
2.2.	Соціальна підтримка вразливих груп населення	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільської територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Кількість отримувачів соціальної підтримки; обсяг наданих соціальних послуг; рівень охоплення вразливих груп
		Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	2024-2026 роки		
		Програма соціального захисту населення Чумаківської територіальної громади	2026-2028 роки		

2.3.	Розвиток сучасної культурної інфраструктури	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільського територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Кількість культурно-мистецьких заходів; кількість оновлених закладів культури; рівень відвідуваності
		Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Чумаківської сільської ради	2024–2028 роки		
2.4.	Забезпечення якісних і доступних медичних послуг	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільського територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Рівень забезпечення медичними послугами; кількість жителів, охоплених медичним обслуговуванням; кількість оновлених медичних закладів. Кількість оснащених медичних закладів; кількість медичних працівників; рівень доступності медичних послуг
		Програма розвитку сільської медицини на території Чумаківської сільської територіальної громади	2026 – 2028 роки		
3.1.	Формування системи управління побутовими відходами	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Чумаківської сільського територіальної громади	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Кількість встановлених контейнерів. Кількість облаштованих майданчиків для збору сміття. Кількість проведених уроків сортування у школах.
3.2.	Модернізація та розвиток	Програма соціально - економічного та культурного розвитку	2025 – 2027 роки	Головні розпорядники	% зниження тепловтрат будівель.

	інженерної та житлово-комунальної інфраструктури	Чумаківської сільської територіальної громади		коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	% зменшення витрат на опалення для мешканців.
3.3.	Підвищення рівня безпеки проживання та життєдіяльності	Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Чумаківської сільської територіальної громади	2026 - 2028 роки	Головні розпорядники коштів, у т.ч. профільні відділи та установи	Облаштований відповідно до технічної документації та прийнятий до експлуатації об'єкт для ДПК. Створено боєздатний підрозділ з 10 сертифікованих добровольців, оснащених необхідною технікою та спорядженням. Ча скорочення реагування на виклики. Кількість мешканців, охоплених профілактичними заходами. Кількість встановлених нових відеокамер. Кількість модернізованих відеокамер. % правопорушень у місцях, де встановлено відеокамери Створення сучасної інфраструктури безпеки. % охоплення населення громади.
		Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Чумаківської ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області на 2019 - 2026 роки	2019 - 2026 роки		

Додаток. Каталог проектів

Стратегічна ціль 1.Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

Назва проєкту	Бізнес-Навігатор
Номер і назва завдання стратегії	1.1.1.Забезпечити інформаційну підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, в т. ч. ветеранського
Мета та завдання проєкту	Мета: Створення прозорого доступу до інформації про ресурси громади для стимулювання підприємництва та ветеранських ініціатив. Завдання: Створити онлайн-ресурс з базою вільних земельних ділянок та приміщень; розробити гід «Як відкрити власну справу в громаді»; надати роз'яснення щодо ветеранських грантів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Уся територія Чумаківської громади
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Місцеві підприємці, ветерани-підприємці, потенційні інвестори, мешканці громади
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність структурованої інформації про наявні земельні ресурси, комунальне майно та актуальні програми підтримки бізнесу стримує розвиток малого підприємництва. Ветерани, які повертаються до цивільного життя, часто не мають централізованого джерела інформації про пільги та гранти для започаткування власної справи. Проєкт вирішує проблему інформаційного вакууму між владою та бізнесом
Очікувані результати від реалізації проєкту	Створено функціонуючий веб-ресурс; забезпечено щомісячне оновлення інформації про ресурси; не менше 10 ветеранів отримали консультації щодо старту бізнесу

Основні заходи проєкту	1.Створення цифрової мапи інвестиційних пропозицій. 2.Розробка та друк «Довідника ветерана-підприємця».		
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки		
Орієнтований обсяг фінансування	300,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	100,0 грн.	100,0 грн.	200,0 грн.
інші джерела (зазначити)	-	100,0 грн.	100,0 грн.
Ключові учасники проєкту	Відділ земельних відносин, будівництва та інвестицій; фінансовий відділ; сектор з питань ветеранської політики.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Доступна земля та прозорі інвестиції: допомога у старті власної справи
Номер і назва завдання стратегії	1.1.2.Стимулювати підприємницьку активність населення, у тому числі ветеранів, шляхом розвитку програм підтримки, навчання та супроводу бізнесу
Мета та завдання проєкту	Мета: Допомогти жителям громади та ветеранам швидко знайти землю чи приміщення для бізнесу та надати їм зрозумілі інструкції, як правильно оформити всі документи для старту власної справи. Завдання: Скласти простий і зрозумілий список усіх вільних ділянок та будівель у громаді, де можна відкрити бізнес; створити «покрокову інструкцію» для ветеранів: куди йти і які довідки збирати, щоб отримати землю або дозвіл на

	будівництво; допомогти підприємцям-початківцям у супроводі їхніх проєктів, щоб вони не припускалися помилок у документах.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Уся Чумаківська громада		
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Ветерани війни, молоді підприємці, мешканці громади, які хочуть працювати на себе		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Люди у громаді, хочуть відкрити власну справу (наприклад, магазин, майстерню чи ферму), але не знають з чого почати. Процедури отримання землі або дозволів на будівництво здаються складними та незрозумілими. Через брак простої інформації про вільні ресурси громади гарні ідеї так і залишаються нереалізованими. Цей проєкт зробить шлях від ідеї до відкриття бізнесу максимально зрозумілим і швидким.		
Очікувані результати від реалізації проєкту	Кожен охочий може легко дізнатися про вільну землю; ветерани отримали готові інструкції; у громаді з'явилися нові працюючі об'єкти бізнесу.		
Основні заходи проєкту	1. Ревізія земель та майна. 2. Видання пам'яток «5 кроків до власної справи». 3. Організація навчальних заходів та тренінгів для мешканців.		
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	150,0 тис.грн (переважно на виготовлення інформаційних матеріалів та оновлення даних у ГІС)		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	75,0	75,0	150,0

інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Сільська рада; активні жителі та ветерани.		
Інша інформація			
Назва проєкту	Створення цифрової основи для просторового розвитку Чумаківської громади		
Номер і назва завдання стратегії	1.2.1. Провести комплексну інвентаризацію ресурсів громади.		
Мета та завдання проєкту	Мета: Провести повну інвентаризацію фактичного стану та меж земельних ділянок для створення топографічної підоснови, яка стане фундаментом для майбутнього розроблення генеральних планів та комплексного плану просторового розвитку. Завдання: Розробка комплексного плану просторового розвитку території громади (це «головне» завдання, без якого неможливий розвиток будівництва. Це об'єднання землевпорядної та містобудівної документації); нормативна грошова оцінка (НГО) земель (оновлення оцінки земель населених пунктів для актуалізації орендної плати та податкових надходжень); аудит земель сільськогосподарського призначення (виявлення «самозахоплень» або використання ділянок з простроченими договорами оренди).		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Уся Чумаківська громада		
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Сільська рада (збільшення доходів), жителі громади (покращення благоустрою), бізнес (доступ до ресурсів).		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Головною перешкодою для залучення великих інвестицій та законного будівництва у громаді є відсутність актуального просторового планування та оновлених генеральних планів.		

	Без цифрової підоснови складно виділити земельні ділянки під інвестиційні проекти або видати містобудівні умови. Даний проект дозволить виконати «чорнову» роботу: зібрати точні дані про ресурси, виявити ділянки без документів та підготувати ґрунт для професійного містобудівного проектування.
Очікувані результати від реалізації проекту	Створено повну цифрову карту ресурсів громади; виявлено та залучено до оподаткування нові об'єкти; на 15-20% збільшено потенційні надходження до бюджету від оренди земель.
Основні заходи проекту	1. Формування актуальної цифрової основи (Scale 1:2000) — проведення високоточної аерофотозйомки та топографічних робіт, що дозволить нарешті «побачити» реальні межі кожного клаптика землі в громаді. 2. Просторовий аудит та дефектовка ресурсів — виявлення розбіжностей між фактичним використанням земель та застарілими даними, щоб підготувати базу для законного будівництва та розширення бізнесу. 3. Розробка Технічного завдання для Комплексного плану — професійна підготовка вимог до майбутнього просторового планування, що враховуватиме інтереси ветеранів, місцевого бізнесу та захист довкілля. 4. Створення «Інвестиційних вікон» на базі ГІС — нанесення на цифрову карту зон, де в майбутньому (згідно з планом) буде дозволено будівництво комерційних об'єктів, що дозволить вести переговори з

	інвесторами вже зараз. 5. Публічне обговорення вектору розвитку — організація відкритих зустрічей з громадою та бізнесом для визначення пріоритетних зон забудови, щоб просторове планування відповідало реальним запитам людей.		
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	3000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет			
інші джерела (зазначити)	Гранти або державні субвенції на просторовий розвиток – 1500,0	Гранти або державні субвенції на просторовий розвиток – 1500,0	3000,0
Ключові учасники проєкту	Сільська рада; ліцензовані землевпорядні та геодезичні організації.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Прозорий шлях для інвестора
Номер і назва завдання стратегії	1.2.2.Підвищити інвестиційну привабливість громади
Мета та завдання проєкту	Мета: Створити якісну інформаційну базу про

	інвестиційний потенціал громади та підготувати перелік конкретних територій (майданчиків), які можуть бути швидко освоєні бізнесом після завершення просторового планування. Завдання: Провести технічний та юридичний аналіз вільних ділянок за межами населених пунктів (можливі промислові зони); сформувати «паспорти» об'єктів (наявність доріг, відстань до ЛЕП, газу, води); розробити промоційні матеріали (буклети, розділ на сайті) з візуалізацією цих майданчиків; організувати консультаційний супровід для ветеранів та бізнесу щодо майбутнього будівництва.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Уся територія Чумаківської громади
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Ветерани-підприємці, зовнішні та внутрішні інвестори, мешканці (через створення нових робочих місць).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Головний бар'єр для інвестора в нашій громаді — невизначеність. Через відсутність генпланів бізнес не розуміє, які обмеження існують на тій чи іншій ділянці. Цей проєкт дозволяє «розчистити шлях»: ми заздалегідь збираємо всю технічну інформацію про комунікації та межі, робимо попередні висновки про можливість забудови. Таким чином, інвестор отримує не «кота в мішку», а готову пропозицію з чіткими характеристиками, що значно підвищує шанси на залучення капіталу в громаду.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Сформовано каталог із щонайменше 5 інвестиційно привабливих об'єктів; залучено перші зацікавлені сторони до обговорення майбутніх проєктів інвестицій.
Основні заходи проєкту	1.Збір даних про інфраструктуру (дороги, електрика, газ) поблизу вільних ділянок.

	2.Перевірка статусу земель водного фонду та лісосмуг для усунення перешкод. 3.Створення презентацій для потенційних інвесторів та ветеранських бізнес-спільнот. 4.Нанесення перспективних зон забудови на цифрову карту громади.		
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки		
Орієнтований обсяг фінансування	300,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	150,0	150,0	300,0
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Сільська рада; Агенції регіонального розвитку.		
Інша інформація			

Стратегічна ціль 2. Формування сприятливого середовища для розвитку особистості та соціальної інтеграції

Назва проєкту	Створення інноваційного простору - STEM - лабораторії
Номер і назва завдання стратегії	2.1.1.Покращити матеріально – технічну базу освітніх закладів.
Мета та завдання проєкту	Підвищення рівня відповідності сучасним стандартам. Завдання проєкту: інтегрувати Чумаківський ліцей у майбутню мережу профільної середньої освіти; забезпечити якісне функціонування сучасного освітнього простору.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Чумаки, село Калинове Дніпровського району

	Дніпропетровської області.
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Учасники освітнього процесу Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У Чумаківському ліцеї навчальні кабінети не забезпечені обладнанням, необхідним для реалізації сучасних підходів STEM-освіти, таких як навчання природничо-математичним і технічним дисциплінам, робототехніці, електроніці, конструюванню та промдизайну. Брак сучасного технічного обладнання (3D принтера, лазерного станка з ЧПУ, інтерактивної панелі, комплектів з електроніки і робототехніки) обмежує можливості учнів і вчителів для проведення практичних занять, експериментів і проєктної діяльності. Відсутність інноваційного простору також не дає змоги залучати дітей і молодь до дослідницької діяльності у позаурочний час.
Очікувані результати від реалізації проекту	Запропонований проєкт покликаний усунути розрив між поточним станом і сучасними освітніми вимогами шляхом створення на базі Чумаківського ліцею STEM-лабораторії інженерного спрямування. Лабораторія стане не лише навчальним, а й громадським простором, доступним у позаурочний час для учнів, батьків і всіх зацікавлених мешканців громади.
Основні заходи проєкту	Для вирішення даної проблеми необхідні наступні заходи: - поточний ремонт приміщення, приведення простору у відповідність до рекомендацій МОН; - оснащення STEM – лабораторії – засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів.

Період реалізації проєкту	2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	2000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	-	200,0	200,0
інші джерела (зазначити)	-	1800,0	1800,0
Ключові учасники проєкту	Міністерство освіти України, Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради		
Інша інформація			

Назва проєкту	Капітальний ремонт з утепленням будівлі Зорянської гімназії Чумаківської сільської ради на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)
Номер і назва завдання стратегії	2.1.2.Оновити та модернізувати будівлі і споруди закладів освіти
Мета та завдання проєкту	Мета: Створення належних умов для навчання. Завдання: забезпечення енергоефективності будівлі шляхом зменшення тепловтрат, створення комфортних та безпечних умов для навчального процесу, а також зниження експлуатаційних витрат на опалення. Реалізація проєкту сприятиме покращенню мікроклімату всередині приміщень

Територія, на яку проєкт матиме вплив	Селище Зоря Дніпровського району Дніпропетровської області		
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Учасники освітнього процесу Зорянської гімназії Чумаківської сільської ради		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проєкт ремонту Зорянської гімназії з утепленням стін має на меті створення комфортних умов для навчального процесу та енергоефективність будівлі. Зосереджено на утепленні зовнішніх стін, що дозволить значно знизити витрати на опалення, забезпечивши оптимальний температурний режим у класах навіть у холодні місяці. У закладі освіти більше ніж 30 років не проводився капітальний ремонт, всі системи застарілі, тому заклад потребує покращення теплоізоляції для підвищення енергоефективності та збереження тепла. Проєкт включає використання сучасних матеріалів, які не лише ефективно зберігають тепло, але й дозволяють фасаду виглядати сучасно та естетично привабливо.		
Очікувані результати від реалізації проєкту	Кількісні показники: річна економія енергії (приблизно 35 %). Виконання капітального ремонту значно покращить умови для навчання 108 осіб, у тому числі ВПО 4 особи.		
Основні заходи проєкту	Виготовлення ПКД, утеплення фасадів, заміна дерев'яних вікон на сучасні двокамерні склопакети, ремонт та заміна існуючих входних ганків, заміна елементів покрівлі, утеплення даху, влаштування водостічної системи, влаштування блискавкозахисту, заміна входних дверей та утеплення.		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	1500,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			

місцевий бюджет	80,0	70,0	150,0
інші джерела (зазначити)	720,0	630,0	1350,0
Ключові учасники проекту	Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, Зорянська гімназія Чумаківської сільської ради.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Будівництво котельної Приютської гімназії Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: 51164, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Приют, вулиця Широка, будинок 7.
Номер і назва завдання стратегії	2.1.2.Оновити та модернізувати будівлі і споруди закладів освіти
Мета та завдання проєкту	Мета: Запровадження інновацій та енергоефективних рішень. Завдання: Проєкт спрямований на усунення застарілих способів обігріву навчального закладу, приведення інфраструктури опалення у відповідність до державних будівельних норм та забезпечення стабільного теплового режиму приміщень закладу освіти.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Приют Дніпровського району Дніпропетровської області
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Учасники освітнього процесу Приютської гімназії Чумаківської сільської ради
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Використання застарілої та небезпечної системи опалення. У Приютській гімназії приміщення опалюються за допомогою котла на твердопаливній основі. Таке обладнання: • технічно та морально застаріле; • має низький ККД і високий ступінь зносу; • не обладнане сучасною автоматикою та системами безпеки;

	• створює ризик витоку продуктів згоряння та виникнення пожежі. Наслідки у разі невирішення: • Переривання або унеможливлення навчального процесу в холодний період. Очікуваний позитивний результат: • Повне усунення застарілого обладнання. • Забезпечення нормативних умов експлуатації. • Захист життя та здоров'я учнів і працівників. Низька енергоефективність і високі витрати на опалення. Відсутність автоматики не дозволяє регулювати тепловий режим залежно від температури зовнішнього повітря. Актуальність: У період підвищення тарифів та обмеження бюджетних ресурсів заклади освіти повинні використовувати енергоефективні технології. Наслідки невирішення: • Надмірне бюджетне навантаження на утримання гімназії. • Щорічна перевитрата паливно-енергетичних ресурсів. • Неможливість оптимізувати роботу закладу в умовах енергетичної нестабільності. Позитивні зміни: • ККД нових котлів Рівнетерм-96 становитиме 98,6%, що зменшить споживання газу. • Автоматичне керування дозволить економити до 20–30% енергоресурсів. • Зниження експлуатаційних витрат закладу. Неможливість забезпечити стабільний та нормативний температурний режим у приміщеннях Старе обладнання не
--	--

	забезпечує рівномірного прогріву будівлі. Зниження температури в холодний період порушує умови навчання та впливає на здоров'я дітей. Наслідки невирішення: • Погіршення умов перебування учнів і персоналу. • Часті захворювання дітей через дискомфортні температурні умови. • Зниження якості освітнього процесу. Позитивні результати реалізації: • Стабільне централізоване опалення з параметрами 80/60°C. • Рівномірний розподіл тепла по всіх класах гімназії. • Підвищення комфорту та здоров'я учнів. Підвищений негативний вплив існуючої системи на довкілля. Застаріле обладнання має значно більші викиди продуктів згоряння на одиницю тепла, оскільки працюють з малим ККД. Актуальність: Державна політика спрямована на зменшення промислових викидів та перехід на енергоощадні технології. Наслідки невирішення: • Перевищення допустимих рівнів викидів. • Погіршення якості повітря в зоні закладу. • Невиконання екологічних норм при експлуатації об'єктів освіти. Результат після реалізації: • Нові котли мають значно нижчі обсяги шкідливих викидів. • Зменшення впливу на навколишнє середовище. • Відповідність нормам та стандартам ДБН, екологічним вимогам та умовам ОВНС.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реалізація проєкту дозволить:

	• створити безпечну, економічну і сучасну систему опалення для гімназії; • забезпечити комфортні умови навчання для всіх учнів; • зменшити ризики аварійних ситуацій і підвищити рівень безпеки закладу; • значно скороти витрати на енергоресурси; • покращити екологічну ситуацію; • продовжити термін ефективної експлуатації навчального закладу.
Основні заходи проєкту	Для реалізації мети передбачається виконання комплексу технічних та організаційних заходів: 1. Будівництво окремо стоячої газової котельні на сучасних конструктивних елементах , згідно з ДБН. 2. Встановлення двох високоефективних газових котлів Рівнетерм-96 потужністю 96 кВт кожен. 3. Організація відведення продуктів згоряння природного газу та вентиляції приміщень. 4. Встановлення сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу або мікроконцентрації чадного газу в комплекті з електромагнітним клапаном -відсікачем. 5. Організація обліку ресурсів (газ, вода, електроенергія) через сучасні лічильники. 6. Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів для мінімізації тепловтрат. 7. Виконання розділу оцінки впливу на довкілля, дотримання всіх екологічних норм. 8. Здійснення заходів інженерного захисту об'єкта та виведення сигналів на пост чергового

	Цільовий рівень: Сучасна автоматизована котельня, відповідність ДБН ККД котлів Рівнетерм-96 — 98,6%. Зменшення викидів, сучасні стандарти. Температура 80/60°C стабільно забезпечує нормативний мікроклімат. Автоматичне регулювання за погодними умовами.		
Період реалізації проєкту	2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	7000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет		700,0	700,0
інші джерела (зазначити)		6300,0	6300,0
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, Приютська гімназія Чумаківської сільської ради.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Придбання спеціалізованого шкільного автобуса для Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради
Номер і назва завдання стратегії	2.1.3.Забезпечити підвезення дітей до закладів освіти
Мета та завдання проєкту	Забезпечення регулярного та безпечного доступу здобувачів освіти з віддалених населених пунктів Чумаківської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області до навчального закладу.

Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська сільська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Учасники освітнього процесу Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Обґрунтування вибору рішення: наявні автобуси громади не відповідають сучасним вимогам перевезення дітей з інклюзією та є технічно зношеними; новий транспорт дасть можливість організувати безпечний і комфортний підвіз 74 здобувачів освіти та 2 педагогів, з урахуванням дітей з особливими освітніми потребами; впровадження спеціалізованого транспорту сприятиме реалізації принципів інклюзивної освіти, зменшить ризики нещасних випадків та гарантує дотримання прав дітей на доступність освіти.
Очікувані результати від реалізації проєкту	- Створення рівних умов доступу до освіти для всіх дітей громади; - безпечне та комфортне перевезення дітей з особливими освітніми потребами; - оптимізація логістики підвозу учнів та педагогів; зниження соціальної ізоляції дітей з інвалідністю; - підвищення ефективності використання бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на ремонт старих автобусів. Відповідність стратегічним документам: Комплексна Програма розвитку освіти Чумаківської сільської ради на 2023–2026 роки; Стратегія розвитку Чумаківської громади; Постанова КМУ № 860 від 27.09.2010; ДСТУ 7013:2009.
Основні заходи проєкту	Проєкт передбачає придбання спеціалізованого шкільного автобуса, призначеного для регулярного підвозу учнів, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами (зокрема з ДЦП та порушеннями опорно-рухового апарату), а також педагогічних працівників до закладів освіти Чумаківської територіальної

	громади. Технічні характеристики автобуса (базові вимоги): відповідність державному стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів»; кількість місць – не менше 28 для дітей + місце супроводжуючого та водія; низька підлога або наявність пандуса/електричного підйомника для посадки дітей з інвалідністю; обладнання для фіксації інвалідних візків; кондиціонер, система вентиляції та опалення салону; ремені безпеки на кожному пасажирському місці; сигнально-звукова система «Діти»; спеціальне маркування «Шкільний автобус»; пробліскові маячки для підвищення безпеки руху; тахограф та система GPS для моніторингу перевезень.		
Період реалізації проєкту	2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	4500,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет		4050,0	4050,0
обласний бюджет			
місцевий бюджет		450,0	450,0
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Міністерство освіти України, Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Капітальний ремонт та облаштування їдальні (харчоблоку) Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради за адресою
----------------------	---

	с. Чумаки, вул. Шкільна,14
Номер і назва завдання стратегії	2.1.4.Забезпечити доступ до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку та модернізації сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
Мета та завдання проєкту	Шкільна їдальня є важливою частиною інфраструктури будь-якого навчального закладу, адже від нього залежить забезпечення учнів смачним та здоровим харчуванням, а також створення комфортних умов для обідньої перерви та спілкування. Проєкт «Капітальний ремонт та облаштування їдальні (харчоблоку) Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою с.Чумаки, вул.Шкільна,14» з метою якісної організації харчування та обслуговування школярів спрямований на те, щоб зробити цей простір більш сучасним, безпечним та зручним для 275 учнів та 36 працівників закладу . Завданням даного проєкту є підвищення якості та доступності шкільного харчування, збільшивши охоплення організованим харчуванням учнів закладу, реалізуючи "Програму організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку у закладах освіти Чумаківської сільської ради на 2024-2027 роки"
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Чумаки Дніпровського району Дніпропетровської області
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Учасники освітнього процесу Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проєкт спрямований на капітальний ремонт та облаштування їдальні (харчоблоку), який буде здійснюватися в рамках технологічної моделі організації харчування "базова кухня". Підлогове покриття потребує заміни, також повної заміни потребує сантехніка та комплектуючі до неї, заміна труб

	водовідведення. Електропостачання наявне, але потребує заміни усіх комутаційних апаратів, розподільчих щитів та повної заміни електрокабелів живлення, потребує повної заміни система вентиляції, частина віконних конструкцій теж потребує заміни. Повної модернізації потребує кухонне обладнання.
Очікувані результати від реалізації проекту	Покращення санітарно-гігієнічних умов (забезпечення відповідності сучасним санітарним нормам та стандартам, мінімізація ризиків харчових отруєнь та інших захворювань); модернізація обладнання та інфраструктури (встановлення нового, енергоефективного та продуктивного обладнання, оновлення інженерних систем (водопостачання, водовідведення, електропостачання, вентиляції)); поліпшення умов праці персоналу (забезпечення зручних та безпечних робочих місць для персоналу харчоблоку, підвищення ефективності роботи та зниження фізичного навантаження на працівників); забезпечення якості та різноманітності харчування (можливість приготування більш різноманітних та збалансованих страв, поліпшення умов для зберігання продуктів, що дозволить зберегти їхню свіжість та якість); енергоефективність та екологічна стійкість (зменшення енергоспоживання та впровадження екологічно безпечних технологій, зниження витрат на комунальні послуги завдяки використанню сучасного обладнання); дотримання законодавчих та регуляторних вимог (забезпечення відповідності харчоблоку чинним нормативно-правовим актам та стандартам у сфері громадського харчування, уникнення штрафів та інших санкцій з боку органів контролю);

	формування позитивного іміджу навчального закладу серед учнів, батьків та громадськості, підвищення привабливості навчального закладу для потенційних нових учнів.		
Основні заходи проєкту	Для вирішення даної проблеми необхідно виконати наступне: - провести коригування ПКД; - провести експертизу ПКД; - замінити кахель на стінових конструкціях приміщення їдальні (харчоблоку); - замінити підлогове покриття (кахель) або бетонне покриття; - замінити водонагрівачі, повністю замінити сантехніку та комплектуючі до неї; - замінити труби централізованого водовідведення; - замінити усі комутаційні апарати електропостачання та розподільчі щити, усі електрокабелі живлення; - замінити вентиляційну систему; - замінити частину віконних конструкцій; - повна модернізація кухонного обладнання; - замінити меблі обідньої зали.		
Період реалізації проєкту	2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	11100,5 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет		8900,0	8900,0
обласний бюджет			
місцевий бюджет		2200,5	2200,5
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Міністерство освіти України, Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради,		

	Чумаківський ліцей Чумаківської сільської ради.
Інша інформація	

Назва проєкту	Реконструкція частини приміщення Приютської гімназії під установу дошкільної освіти на 15 дітей
Номер і назва завдання стратегії	2.1.5.Забезпечити розвиток системи дошкільної освіти на території Приютського старостинського округу
Мета та завдання проєкту	Забезпечення безперервного доступу дітей дошкільного віку до освітніх послуг, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська сільська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Проєкт розрахований на : - 15 вихованців; Працівники: - 1 вихователь; - 1 помічник вихователя; - 1 медична сестра.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	В зв'язку з відсутністю в Приютському старостинському окрузі дошкільного навчального закладу та значним попитом населення в наявності закладу дошкільної освіти було прийнято рішення зробити реконструкцію частини приміщення Приютської школи. Реалізація проєкту дасть можливість впровадити нові навчальні методи та модулі дошкільної освіти, забезпечити якісну підготовку дітей дошкільного віку до навчання в закладах загальної середньої освіти.
Очікувані результати від реалізації проєкту	-створити сприятливі умови для подальшого розвитку дошкільної

	освіти; -удосконалити мережу дошкільних навчальних закладів; -зміцнити матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів; -зменшити дефіцит місць у дошкільних дитячих закладах та задовольнити потребу мешканців відповідної території в здобутті доступної і безоплатної дошкільної освіти; Проект сприятиме: - зміцненню інституту сім'ї; -зменшенню кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини, та дитячої бездоглядності; -поліпшенню демографічної ситуації у громаді.
Основні заходи проєкту	- коригування кошторисної частини ПКД. - влаштування універсальної сантехнічної kabіни замість приміщення комори; - влаштування пандусів на входах в будівлю; - зміну видів оздоблення стель та стін в частині приміщень; - встановлення вмонтованих світильників; - уточнено місце розташування джерела теплопостачання (котельні на твердому паливі зі складом для зберігання дров і місцем для складування золи). Планувальними рішеннями в ДНЗ передбачено розташувати: два тамбури, роздягальню, кабінет, комору, два санвузли, кімнату персоналу, пральню з прасувальною, ігрову, буфетну, туалетну, спальню. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва – СС1.
Період реалізації проєкту	2027
Орієнтовн.обсяг фінансування	10000,0 тис.грн.

У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет		2000,0	2000,0
інші джерела (зазначити)		8000,0	8000,0
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, заклади освіти та культури громади.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Будівництво закладу дошкільної освіти на 35 місць по вул. Центральній у с. Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради
Номер і назва завдання стратегії	2.1.5. Забезпечити розвиток системи дошкільної освіти на території Приютського старостинського округу
Мета та завдання проєкту	Метою проєкту є реалізація права дітей Чумаківської громади, а саме дітей Приютського старостинського округу Чумаківської сільської ради на дошкільну освіту.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Діти дошкільного віку села Тарасо-Шевченківка Чумаківської сільської ради.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У Приютському старостинському окрузі Чумаківської сільської ради відсутні заклади дошкільної освіти. Наразі, розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво закладу дошкільної освіти у селі Тарасо-Шевченківка.

Очікувані результати від реалізації проєкту	Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітям села Тарасо-Шевченківка. У складі закладу буде організовно роботу двох груп - різновікової групи на 15 дітей та групу старшого дошкільного віку на 20 дітей. Режим перебування дітей у закладі буде повний день (з 7-00 до 18-00 год.).		
Основні заходи проєкту	Будівництво одноповерхової будівлі, призначеної для тимчасового перебування дітей дошкільного віку розрахованої на 35 місць. У будівлі передбачити: групові осередки, харчобок, пральня, медичний блок, музично - фізкультурний зал, адміністративно - побутові приміщення. Передбачити заходи щодо забезпечення виробничих процесів та виробничої санітарії. Приміщення обладнати припливно - витяжною вентиляцією та кондиціонуванням, робочі місця забезпечити природним та штучним освітленням, технологічне обладнання встановити відповідно до норм технологічного проектування, яке забезпечить безпеку роботи. Забезпечити заходи щодо пожежної безпеки.		
Період реалізації проєкту	2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	52200,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет		51200,0	51200,0
обласний бюджет			
місцевий бюджет		1000,0	1000,0
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Міністерство освіти України, Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської		

	сільської ради.
Інша інформація	

Назва проєкту	Відкриття ветеранського простору на території Приютського старостинського округу
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 2.2.1 Підтримувати та сприяти реінтеграції ветеранів війни
Мета та завдання проєкту	Мета: Створення осередку для реінтеграції ветеранів війни на рівні громади Завдання: Надання повного об'єму послуг задля ефективної реінтеграції в цивільне життя на всіх рівнях: в родині, громаді, трудовому колективі, суспільстві
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Приютський старостинський округ Чумаківської територіальної громади
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць, члени сімей безвісти зниклих Захисників і Захисниць
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	☐ Ветерани змушені звертатися до різних інстанцій для вирішення своїх загальних та соціальних питань. ☐ Труднощі при поверненні до цивільного життя, відсутність середовища однодумців та осередку для спілкування. ☐ Є гостра потреба в кваліфікованій допомозі, адаптованій до військово досвіду, а також в підтримці сімей ветеранів .

	☐ Надання фахової психологічної підтримки ветеранам та їхнім родинам.
Очікувані результати від реалізації проєкту	☐ Створення безпечного середовища: Забезпечення місця для спілкування, взаємодопомоги та розуміння серед однодумців. ☐ Психосоціальне відновлення: Доступ до професійної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей, подолання посттравматичного синдрому. ☐ Посилення ролі ветеранів: Залучення ветеранів до активного громадського життя громади ☐ «Єдине вікно» послуг: Оперативне отримання юридичних консультацій, допомога в оформленні пільг, документів та земельних ділянок. ☐ Працевлаштування та перекваліфікація: Допомога у пошуку роботи, консультації щодо започаткування власного бізнесу. ☐ Розвиток ветеранського бізнесу: Підтримка підприємницьких ініціатив ветеранів ☐ Ветеранський спорт: Створення умов для фізичного відновлення, формування ветеранських спортивних команд. ☐ Культурно-освітні заходи: Проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та культурний розвиток ☐ Зниження напруги: Ефективна реінтеграція зменшує соціальну напругу, пов'язану з адаптацією ветеранів. ☐ Діалог між владою та ветеранами: Створення постійного майданчика для комунікації
Основні заходи проєкту	1. Створення ініціативної групи з числа ветеранів, членів їхніх

	сімей, волонтерів та інших зацікавлених осіб. 2.Визначення організаційно-правової форми (ГО, КП), переліку послуг та цільової аудиторії. 3.Оформлення рішення, підготовка його презентації зацікавленим особам. 4.Пошук приміщення. 5.Залучення грантових коштів, місцевих бюджетів або донорів. 6.Реєстрація ветеранського простору, облаштування та підбір фахівців		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування	1200,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	120,0	120,0	240,0
інші джерела (грантові програми)	480,0	480,0	960,0
Ключові учасники проєкту	Сільська рада, громадські організації, громадські об'єднання, благодійні фонди		
Інша інформація			

Назва проєкту	Щаслива родина – успішна громада
Номер і назва завдання стратегії	2.2.2. Створення належних умов для функціонування сімейних форм виховання
Мета та завдання проєкту	Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту

	прав дітей в сільській територіальній громаді; удосконалення системи роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім'ю; проведення інформаційно-рекламної кампанії стосовно сімейних форм виховання; проведення профілактичної роботи з попередження домашнього насильства, торгівлі дітьми, їх сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з дітьми
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська сільська територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Цільова група – Патронатна сім'я: професійні вихователі, що надають тимчасовий догляд - особи, які проходять навчання та підготовку до прийняття дитини; фахівці із соціальної роботи та служб у справах дітей (ССД): працівники, які здійснюють супровід сімей та потребують підвищення кваліфікації. Кінцеві бенефіціари – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або будуть влаштовані у сімейні форми виховання (ПС); діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО), які потребують тимчасового влаштування (патронат).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проєкт спрямований: - на розвиток альтернативних форм догляду, що замінюють інтернатні заклади; - на створення комфортного середовища для виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримку сімей, що їх приймають.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Запровадження системи захисту прав дітей в сільській територіальній громаді, активізація діяльності органів виконавчої влади, органів

	місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми, створення умов для активізації національного усиновлення, забезпечення розвитку сімейних форм виховання		
Основні заходи проєкту	Матеріально-побутова підтримка: капітальний ремонт квартири, реконструкція електромережі, водо -, теплопостачання, закупівля меблів, побутової техніки тощо. Соціально-психологічний супровід: навчання батьків, допомога в адаптації дитини, психологічна підтримка. Фінансова підтримка: допомога в отриманні субсидій, оформлення соціальних виплат.		
Період реалізації проєкту	2026 - 2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	5000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет		3000,0	3000,0
місцевий бюджет		1500,0	1500,0
інші джерела (зазначити)		500,0	500,0
Ключові учасники проєкту	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, ССД Чумаківської сільської ради, КЗ НСП «Турбота» Чумаківської сільської ради, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, БО		
Інша інформація			

Назва проєкту	Створення центру тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб «Затишна оселя» у Чумаківській сільській територіальній громаді
Номер і назва завдання стратегії	2.2.3.Підтримувати внутрішньо переміщених осіб 2.2.4.Забезпечити розвиток соціальної інфраструктури та

	безбар'єрного середовища
Мета та завдання проєкту	Мета - забезпечення ВПО належними умовами для проживання шляхом реконструкції нежитлової будівлі. Завдання – виготовлення проектно-кошторисної документації за кошти благодійних інвесторів, капітальний ремонт приміщення, облаштування житлових кімнат.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська сільська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Внутрішньо переміщені особи
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	В Чумаківській сільській територіальній громаді існує гостра потреба у житлі для ВПО. За адресою: вул. Меліоративна, 7 в селі Чумаки, Дніпровського району Дніпропетровської області знаходиться нежитлова будівля загальною площею 907,7м ² . Об'єкт перебуває в комунальній власності Чумаківської сільської територіальної громади (в наявності технічний паспорт, свідоцтво на право власності). Будівля потребує капітального ремонту, біля неї проходять комунікації: електропередач, система централізованого водовідведення, система водопостачання, надземний газопровід середнього тиску. Приміщення ідеально підходить для створення житлового фонду.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реконструйовано 907,7 м ² площі, створено місця для тимчасового проживання (кількість осіб залежить від планування), покращення рівня соціальної інтеграції ВПО у громаду
Основні заходи проєкту	Розробка та експертиза ПКД; Пошук інвесторів; Капітальний ремонт будівлі; Підключення до інженерних мереж;

	Облаштування будівлі меблями та технікою.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	51500,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет		34500,0	34500,0
обласний бюджет		15000,0	15000,0
місцевий бюджет	1500,0		1500,0
інші джерела (зазначити)		500,0	500,0
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська територіальна громада, інвестори/ міжнародні донорські фонди, підрядні організації.		
Інша інформація	Об'єкт готовий до юридичного оформлення робіт, оскільки перебуває в комунальній власності та має всю необхідну технічну документацію.		

Назва проєкту	Соціальна інфраструктура без обмежень: Капітальний ремонт будинку культури с-ще Зоря Чумаківської сільської ради для облаштування Центру життєстійкості
Номер і назва завдання стратегії	2.2.4. Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури та безбар'єрного середовища
Мета та завдання проєкту	Створення фізично доступного та інклюзивного середовища для всіх мешканців громади з метою підтримки ментального здоров'я населення громади , допомога в адаптації до нових умов життя та кризових ситуацій, створення дієвого механізму забезпечення соціальними послугами у Центрі життєстійкості.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія населених пунктів Зоря, Чумаки, Калинове Чумаківської

	сільської ради
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Населення сіл Чумаки, Зоря, Калинове – 3360 осіб, в тому числі ВПО-180 осіб, УБД- 161 особа, люди з інвалідністю -15 осіб, багатодітні родини – 57, члени сімей загиблих Захисників -46, члени сімей безвісти зниклих – 18 осіб
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Створення Центру життєстійкості, як безбар'єрного простору в громаді, зумовлена необхідністю надання безоплатної психологічної підтримки, індивідуальних, сімейних консультацій, проведення групових занять для зниження рівня стресу, тривожності, допомоги людям у складних життєвих обставинах, особливо в умовах війни, допомоги ветеранам та їх родинам, а також допомозі у переході військових до цивільного життя. Обмежена наявність нежитлових будівель комунальної власності громади, дає підставу створити такий Центр в будівлі Зорянського сільського будинку культури, яка на сьогодні є старою будівлею, не пристосованою до потреб людей з інвалідністю, маломобільних груп та таке інше. Центри повинні відповідати стандартам безбар'єрності, бути доступними для всіх без винятку, тому проблемою є відсутність пандусів, спеціально обладнаних вбиралень, широких дверних отворів, матеріалів для людей з порушенням зору (шрифт Брайля) та інше.
Очікувані результати від реалізації проекту	Створення дружнього, безпечного та комфортного середовища, де кожен відчуває себе прийнятим, формування культури толерантності та прийняття, де Центр є місцем довіри, а не «місцем для хворих». Створення Центру життєстійкості, як безбар'єрного простору, охопить послугами близько 3500 мешканців громади, в тому числі ВПО -180 осіб, УБД-161 чол., особи з інвалідністю -15 осіб, багатодітні родини - 57.
Основні заходи проекту	1)Проведення експертизи ПКД.

	2)Будівельні роботи (пандуси, підйомники, санвузли, розширення дверних отворів). 3)Навчання персоналу та просвітницька діяльність.		
Період реалізації проєкту	2026 - 2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	4800,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	1300,0	3500,0	4800,0
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради		
Інша інформація			
Назва проєкту	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради		
Номер і назва завдання стратегії	2.3.1.Модернізація та енергоефективне оновлення сільських закладів культури		
Мета та завдання проєкту	Метою проєкту є підвищення енергоефективності та створення комфортних умов для відвідувачів і працівників Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради шляхом проведення капітального ремонту з елементами термомодернізації будівлі.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Приют Дніпровського району Дніпропетровської області		
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Відвідувачі та працівники Приютського будинку культури Чумаківської сільської ради		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Ключові проблеми, які має вирішити проєкт Низький рівень енергоефективності будівлі. Старі вікна, двері, зношені		

конструкції та система опалення, яка є тільки у частині будівлі призводять до значних тепловтрат і перевитрат енергоресурсів.

Актуальність: у сучасних умовах зростання тарифів на енергоресурси та необхідності скорочення бюджетних витрат ця проблема є особливо гострою.

Наслідки у разі невирішення: подальше зростання витрат на утримання установи, ризик скорочення культурних програм через обмежені фінансові можливості.

Незадовільний технічний стан будівлі. Високий ступінь фізичного зносу приміщень і інженерних мереж створює загрозу безпеці та комфорту відвідувачів.

Актуальність: будівля використовується для масових заходів, тому безпека і якість приміщень є першочерговим завданням.

Наслідки у разі невирішення: погіршення умов експлуатації, обмеження у проведенні культурних подій, поступове виведення об'єкта з використання.

Недостатній рівень комфорту для відвідувачів і працівників. Через холод у зимовий період, погане освітлення та зношені внутрішні приміщення створюються незручності для учасників заходів.

Актуальність: зниження рівня комфорту безпосередньо впливає на відвідуваність і зацікавленість громадян у культурному житті.

Наслідки у разі невирішення: скорочення кількості відвідувачів, зниження престижу закладу, обмеження розвитку культурних ініціатив.

Обґрунтування розриву між поточним станом та цільовим рівнем

На сьогодні будівля має значні тепловтрати через зношені огорожувальні конструкції, старі вікна та двері, часткову

	систему опалення та застарілу систему освітлення. Це призводить до перевитрат енергоресурсів, високих витрат на утримання та створює дискомфортні умови для працівників і відвідувачів.		
Очікувані результати від реалізації проєкту	-Зменшення енергоспоживання, економія бюджетних коштів, які можна спрямувати на розвиток культури; -відновлення функціональності будівлі, продовження терміну її експлуатації, підвищення рівня безпеки. -створення сучасного культурного простору, зручного для всіх вікових груп населення, зростання відвідуваності та активності громади. Цільовий рівень передбачає приведення будівлі у відповідність до сучасних вимог енергоефективності, скорочення витрат на енергоспоживання, підвищення комфорту перебування в приміщенні та забезпечення якісного надання культурних послуг громаді.		
Основні заходи проєкту	-виготовлення ПКД та експертизи; - ремонтні роботи; -модернізація системи опалення та встановлення сучасного енергоощадного обладнання; - впровадження енергоефективного освітлення.		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	15000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет		10000,0	10000,0
місцевий бюджет		4800,0	4800,00
інші джерела (зазначити)		200,0	200,0
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та		

	спорту Чумаківської сільської ради, Приютський будинок культури Чумаківської сільської ради.
Інша інформація	

Назва проєкту	Туристичні маршрути «Шляхами Чумаківської землі»
Номер і назва завдання стратегії	2.3.2.Підтримувати місцеві традиції та активізувати участь мешканців у культурному житті
Мета та завдання проєкту	Метою проєкту є підвищення культурної та туристичної привабливості Чумаківської громади. Завдання проєкту: 1. Запровадити ефективну комунікаційну політику для популяризації та розвитку туристичного іміджу територій громади дотичних до проєкту Туристичні маршрути «Шляхами Чумаківської землі» 2. Створити та впровадити нові конкурентоспроможні та сучасні туристичні продукти та послуги в населених пунктах громади дотичних до проєкту.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська сільська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Проєкт розрахований на : - 2500-3000 туристів та гостей громади щорічно; - орієнтовно 500 учнів на рік; - орієнтовно 4 тис. мешканців населених пунктів громади, якими проходить туристичний маршрут; - місцевих підприємців у сфері обслуговування туристів.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На території Чумаківської сільської територіальної громади малий відсоток туристичної інфраструктури, наявних туристичних послуг та продуктів, через це дуже невелика кількість туристів.

	Реалізація проєкту сприятиме створенню нових та модернізації наявних туристичних послуг та продуктів на території реалізації проєкту. Це сприятиме зростанню кількості туристів, які відвідають громаду. Збільшення кількості туристів, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності громади.
Очікувані результати від реалізації проєкту	<i>Економічний та / або бюджетний ефект:</i> Планується отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету завдяки наданню послуг туристам. Також очікується зменшення обсягу видатків місцевого бюджету на утримання об'єктів туристичної інфраструктури, так як ці витрати будуть перекриватися надходженнями від надання послуг туристам та відвідувачам туристичних маршрутів проєкту. <i>Соціальний вплив / ефект:</i> В результаті реалізації проєкту буде покращено якість та доступність послуг в громаді як для місцевих жителів так і для гостей/туристів. В громаді буде започатковано нові послуги, які надаватимуть як комунальні установи так і малий та середній бізнес, а також покращено якість товарів та послуг, які надаватимуться гостям та туристам громади. <i>Екологічний вплив / ефект:</i> В ході реалізації проєкту будуть створені умови для покращення стану довкілля завдяки облаштуванню відповідною інфраструктурою туристичних локацій на маршрутах проєкту. Якісні результати проєкту: - Покращення інфраструктури громади; - Задоволення потреб туристів; - Створення умов для розвитку підприємництва навколо обслуговування туристів (локальна продукція, послуги

	харчування, проживання); - Створення привабливого економічного клімату в громаді. - Розроблено 3 піших маршрути в громаді : Туристичний маршрут "Стежками Катерининської залізниці" (с. Приют), Екскурсійно-Туристичний маршрут « Зорянська земля – затишна перлина степового краю України» (селище Зоря), «Історичне минуле рідного краю. Села Калинове та села Чумаки» (села Калинове та Чумаки). Кількісні результати проєкту: Реалізація проєкту дасть змогу забезпечити культурною послугою 4500 осіб, у тому числі ВПО 397 осіб з числа громади.
Основні заходи проєкту	- Розробка візуальної концепції проєкту туристичних маршрутів «Шляхами Чумаківської землі». - Друк матеріалів (буклетів, флаєрів, постерів) з інформацією про туристичні маршрути, послуги та об'єкти в рамках проєкту. - Ознакування QR-кодами та інформаційними стендами туристичних об'єктів на маршрутах проєкту. - Розміщення інформації про туристичні маршрути, послуги та об'єкти проєкту на сайтах Чумаківської сільської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, закладів освіти та культури громади, в т.ч. з аудіогайдами та подкастами. - Популяризація проєкту туристичних маршрутів «Шляхами Чумаківської землі» під час проведення історико-краєзнавчих, туристичних конференцій, семінарів, круглих столів у громаді. - Розроблення цифрових 3D-моделей для віртуального представлення туристичних продуктів проєкту туристичних маршрутів «Шляхами Чумаківської землі».

	- Облаштування локацій для відпочинку в громаді. - Проведення закупівельних процедур необхідного обладнання та елементів благоустрою (лави, альтанки, смітники, інше).		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	200,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет		200,0	200,0
інші джерела (зазначити)			
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради, заклади освіти та культури громади.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Створення сучасних медичних закладів для надання первинної медичної допомоги мешканцям Чумаківської сільської територіальної громади
Номер і назва завдання стратегії	2.4.1 Модернізація та оснащення фельдшерських пунктів та ПТП
Мета та завдання проєкту	Підвищення якості та доступності медичних послуг, створення сучасних умов праці для персоналу
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Чумаківської сільської територіальної громади (11 населених пунктів)
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Все населення Чумаківської сільської ради (4730 осіб).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогодні на території Чумаківської сільської ради знаходяться 2 фельдшерські пункти (в селах Приют та Тарасо – Шевченківка)

	та 2 ПТП (в селах Зоря та Калинове). Фельдшерські пункти в селах Приют та Тарасо - Шевченківка знаходяться в орендованих приміщеннях, що належать до комунальної власності Чумаківської громади, а ПТП використовують надані громадою приміщення. Особливої уваги вимагають приміщення, які оренднуються Приютським та Тарасо – Шевченківським ФП, приміщення вимагають капітального ремонту. Крім того, необхідно створити доступ до закладів охорони здоров'я маломобільним групам населення. Для забезпечення якісного медичного обслуговування необхідне табельне медичне оснащення.		
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реалізація проєкту дасть можливість привести Приютський та Тарасо – Шевченківський ФП та ПТП у відповідність до сучасних стандартів надання первинної медичної допомоги мешканцям громади		
Основні заходи проєкту	1) Розробка робочих проєктів для проведення капітального ремонту приміщень Приютського ФП 2)Облаштування Тарасо – Шевченківського ФП безбар'єрним доступом 3) Надання часткової фінансової допомоги Підгородненському та Магдалинівському ЦПМСД на оснащення сучасним медичним обладнанням за рахунок сільського бюджету		
Період реалізації проєкту	2026 - 2027		
Орієнтовн. обсяг фінансування	4100,0 тис.грн		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет		1500,0	1500,0
обласний бюджет		1740,0	1740,0
місцевий бюджет	260,0	360,0	620,0

інші джерела (зазначити)		240,0	240,0
Ключові учасники проекту	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, Підгородненський та Магдалинівський ЦПМСД		
Інша інформація	За потреби.		

Стратегічна ціль 3.Безпечне та сприятливе для життя і здоров'я середовище

Назва проекту	Чиста громада: проектування інфраструктури для роздільного збору відходів
Номер і назва завдання стратегії	3.1.1. Впровадити роздільний збір відходів та розвиток інфраструктури управління відходами
Мета та завдання проекту	Мета: Створити технічну базу та сучасну мережу майданчиків для роздільного збору сміття, що дозволить зменшити навантаження на довкілля та підготувати ґрунт для залучення інвестицій у переробку відходів. Завдання: Провести аудит та інвентаризацію територій для визначення оптимальних точок розміщення пунктів збору відходів; Розробити типові проекти майданчиків закритого типу, які відповідають естетичним та санітарним нормам; Облаштувати пілотні зони для роздільного збору (пластик, скло, папір) у найбільших населених пунктах громади; Провести інформаційну кампанію серед мешканців щодо правил сортування та переваг чистого довкілля.
Територія, на яку проект матиме вплив	Уся територія Чумаківської громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Усі мешканці громади, комунальні служби, заклади освіти та приватний сектор
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На сьогодні у громаді відсутня системна інфраструктура для

	роздільного збору сміття, що призводить до накопичення змішаних відходів та виникнення стихійних сміттєзвалищ. Як наслідок — погіршення екологічного стану та неможливість залучити бізнес у сферу переробки вторинної сировини. Відсутність офіційно відведених місць під сміттєві зони ускладнює логістику вивезення. Цей проєкт дозволить професійно спланувати розміщення об'єктів, навести лад в управлінні відходами та сформувати екологічну культуру в громаді.		
Очікувані результати від реалізації проєкту	Визначено та юридично закріплено місця під контейнерні майданчики; встановлено перші 7-10 комплектів баків для сортування; на 20% зменшено обсяг відходів, що потрапляють на полігон		
Основні заходи проєкту	1.Просторова прив'язка: аналіз наявної схеми забудови та вибір ділянок для майданчиків з урахуванням під'їзних шляхів. 2. Проектування та кошторис: розробка документації на будівництво майданчиків з бетонною основою та огорожею. 3. Закупівля інвентарю: придбання контейнерів різного кольору для сортування. 4. Еко-просвіта: розповсюдження пам'яток та проведення уроків сортування у школах.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	600,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	150,0	100,0	250,0

інші джерела (зазначити)	250,0 (екологічні фонди/гранти)	100,0 (екологічні фонди/гранти)	350,0
Ключові учасники проєкту	Чумаківська сільська рада; ЖКП «Комунальник»; заклади освіти; місцеві жителі.		
Інша інформація			

Назва проєкту	Проведення інформаційних кампаній з метою формування екологічної культури населення
Номер і назва завдання стратегії	3.1.2.Підвищити екологічну свідомість населення
Мета та завдання проєкту	Створення у населення розуміння важливості збереження довкілля, усвідомлення власної відповідальності за стан природи та формування екологічного мислення. Проект спрямований на організацію і згуртування жителів громади задля покращення санітарно – екологічного стану довкілля та формування у жителів екологічної культури. Організація днів довкілля, суботників, конкурсів та інших заходів, що сприяють залученню громадськості.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Чумаківської сільської територіальної громади
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Усі мешканці громади
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Мешканці громади пасивно ставляться до заходів, які організовуються з метою прибирання території, упорядкування місць загального користування і т.п. Як правило, дні довкілля, суботники та інші подібні заходи організовують бюджетні установи і самі ж працівники цих установ беруть участь в них. Часто жителі громади, особливо, молодь, безвідповідально ставляться до природи та збереження довкілля.

Очікувані результати від реалізації проєкту	- Підвищення рівня екологічної свідомості - Зменшення негативного впливу на довкілля. - Залучення громадян до природоохоронної діяльності та формування відповідального ставлення до природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку. - Естетичний вигляд території.		
Основні заходи проєкту	- Участь в акціях «Чисте довкілля» - Розповсюдження інформації про екологічні проблеми, їхні причини та наслідки, а також про способи їхнього вирішення через статті, відео, інфографіку, пости в соціальних мережах - Організація заходів з очищення територій від сміття, що безпосередньо залучає людей до вирішення конкретних екологічних проблем		
Період реалізації проєкту	2026 - 2027		
Орієнтовний обсяг фінансування			
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-
місцевий бюджет	-	-	-
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проєкту	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, установи, заклади, організації та підприємства Чумаківської сільської ради		
Інша інформація			
Назва проєкту	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості		

	життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №3)
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 3.2.1. Підвищити енергоефективність та впровадити екологічно дружні технології
Мета та завдання проєкту	Мета: Підвищення енергоефективності житлових будинків та покращення умов проживання мешканців шляхом проведення комплексної термомодернізації. Завдання: • утеплення фасадів житлових будинків; • зменшення тепловтрат та витрат на опалення; • підвищення комфортності проживання; • продовження строку експлуатації будівель; • покращення зовнішнього вигляду житлового фонду; • зниження навантаження на енергетичні ресурси громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Чумаки, ж/м Новий: • будинок №3 (двоповерховий); • Чумаківська сільська територіальна громада, Дніпровський район, Дніпропетровська область.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	• мешканці багатоквартирного будинку (ж/м Новий, №3); • внутрішньо переміщені особи (за наявності); • органи місцевого самоврядування; • комунальні служби. Орієнтовна кількість бенефіціарів: 100 осіб.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Житлові будинки за адресами ж/м Новий, 3 та 4 у с. Чумаки мають низький рівень енергоефективності та потребують капітального ремонту фасадів. Відсутність належного

	утеплення призводить до значних тепловтрат, що збільшує витрати мешканців на опалення та не забезпечує комфортні умови проживання у холодний період. Конструктивні елементи будівель частково втратили свої теплоізоляційні властивості, що спричиняє утворення конденсату, вогкості та поступове руйнування фасадів. Додатково, відсутність ефективного захисного шару призводить до погіршення технічного стану будівель і скорочення терміну їх експлуатації. Існуючий стан житлового фонду не відповідає сучасним вимогам енергоефективності та створює надмірне навантаження на енергоресурси громади. Без проведення термомодернізації ситуація буде погіршуватися, що призведе до подальшого зростання витрат на утримання будинків та зниження якості життя мешканців. Реалізація проєкту дозволить комплексно вирішити зазначені проблеми та забезпечити сталий розвиток житлової інфраструктури.
Очікувані результати від реалізації проєкту	• зниження тепловтрат будівель на 30–40%; • зменшення витрат на опалення для мешканців; • підвищення енергоефективності житлового фонду; • покращення мікроклімату в квартирах; • продовження строку експлуатації будівель; • покращення зовнішнього вигляду житлового масиву; • зменшення викидів CO₂.
Основні заходи проєкту	• розробка та коригування проєктно-кошторисної документації; • проходження експертизи;

	• підготовчі роботи; • утеплення фасадів із застосуванням термopanелей; • влаштування утеплювального шару (пінополістирол 50 мм); • улаштування суцільного теплоізоляційного поясу з мінеральної вати; • заміна вимощення; • нанесення захисного декоративного покриття; • благоустрій території.		
Період реалізації проєкту	2026–2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	8000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет	3000,0	3000,0	6000,0
місцевий бюджет	800,0	800,0	1600,0
інші джерела (зазначити)	200,0	200,0	400,0
Ключові учасники проєкту	• Чумаківська сільська рада та виконавчий комітет; • підрядні будівельні організації; • проєктні та експертні установи; • Дніпропетровська обласна державна адміністрація; • можливі донорські організації.		
Інша інформація	Проект відповідає принципам енергоефективності та сприяє реалізації державної політики у сфері енергозбереження. Реалізація заходів дозволить зменшити споживання енергоресурсів, підвищити комфорт проживання та створити умови для сталого розвитку житлової інфраструктури громади.		

	Проект має екологічний ефект за рахунок зниження викидів парникових газів та є привабливим для програм міжнародної технічної допомоги.
--	--

Назва проєкту	Комплексна термомодернізація житлових будинків у с. Чумаки для підвищення енергоефективності та якості життя населення (Чумаки, ж/м Новий, будинок №4)
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 3.2.1. Підвищити енергоефективність та впровадити екологічно дружні технології
Мета та завдання проєкту	Мета: Підвищення енергоефективності житлових будинків та покращення умов проживання мешканців шляхом проведення комплексної термомодернізації. Завдання: • утеплення фасадів житлових будинків; • зменшення тепловтрат та витрат на опалення; • підвищення комфортності проживання; • продовження строку експлуатації будівель; • покращення зовнішнього вигляду житлового фонду; • зниження навантаження на енергетичні ресурси громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Чумаки, ж/м Новий: • будинок №4 (триповерховий); • Чумаківська сільська територіальна громада, Дніпровський район, Дніпропетровська область.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	• мешканці багатоквартирного будинку (ж/м Новий, №4);

	• внутрішньо переміщені особи (за наявності); • органи місцевого самоврядування; • комунальні служби. Орієнтовна кількість бенефіціарів: 150 осіб.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Житлові будинки за адресами ж/м Новий, 3 та 4 у с. Чумаки мають низький рівень енергоефективності та потребують капітального ремонту фасадів. Відсутність належного утеплення призводить до значних тепловтрат, що збільшує витрати мешканців на опалення та не забезпечує комфортні умови проживання у холодний період. Конструктивні елементи будівель частково втратили свої теплоізоляційні властивості, що спричиняє утворення конденсату, вогкості та поступове руйнування фасадів. Додатково, відсутність ефективного захисного шару призводить до погіршення технічного стану будівель і скорочення терміну їх експлуатації. Існуючий стан житлового фонду не відповідає сучасним вимогам енергоефективності та створює надмірне навантаження на енергоресурси громади. Без проведення термомодернізації ситуація буде погіршуватися, що призведе до подальшого зростання витрат на утримання будинків та зниження якості життя мешканців. Реалізація проєкту дозволить комплексно вирішити зазначені проблеми та забезпечити сталий розвиток житлової інфраструктури.
Очікувані результати від реалізації проєкту	• зниження тепловтрат будівель на 30–40%; • зменшення витрат на опалення для мешканців; • підвищення енергоефективності житлового фонду;

	• покращення мікроклімату в квартирах; • продовження строку експлуатації будівель; • покращення зовнішнього вигляду житлового масиву; • зменшення викидів CO₂.		
Основні заходи проєкту	• розробка та коригування проєктно-кошторисної документації; • проходження експертизи; • підготовчі роботи; • утеплення фасадів із застосуванням термopanелей; • влаштування утеплювального шару (пінополістирол 50 мм); • улаштування суцільного теплоізоляційного поясу з мінеральної вати; • заміна вимощення; • нанесення захисного декоративного покриття; • благоустрій території.		
Період реалізації проєкту	2026–2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	8000,0		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет			
обласний бюджет	3000,0	3000,0	6000,0
місцевий бюджет	800,0	800,0	1600,0
інші джерела (зазначити)	200,0	200,0	400,0
Ключові учасники проєкту	• Чумаківська сільська рада та виконавчий комітет; • підрядні будівельні організації; • проєктні та експертні установи; • Дніпропетровська обласна державна адміністрація;		

	• можливі донорські організації.
Інша інформація	Проект відповідає принципам енергоефективності та сприяє реалізації державної політики у сфері енергозбереження. Реалізація заходів дозволить зменшити споживання енергоресурсів, підвищити комфорт проживання та створити умови для сталого розвитку житлової інфраструктури громади. Проект має екологічний ефект за рахунок зниження викидів парникових газів та є привабливим для програм міжнародної технічної допомоги.

Назва проєкту	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с-ще Зоря)
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 3.2.2. Сприяти розвитку та модернізації інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
Мета та завдання проєкту	Мета: Забезпечення безперебійного, якісного та безпечного водопостачання населення шляхом комплексної модернізації зношених мереж. Завдання: • заміна аварійних та зношених ділянок водогону; • зменшення технологічних втрат води; • підвищення якості питної води відповідно до санітарних норм;

	• зниження витрат на аварійні та поточні ремонти; • підвищення енергоефективності функціонування системи; • покращення умов проживання населення.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	• с-ще Зоря: вул. Степова, Патріотів, Українська, Матросова, Центральна, Пушкіна, Козацька; Чумаківської сільської територіальної громади.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	• мешканці с-ща Зоря — 1034 особи (у т.ч. 106 ВПО); • заклади соціальної сфери (у разі підключення); • суб'єкти господарювання; • органи місцевого самоврядування; • комунальні підприємства. Загальна кількість бенефіціарів: 1034 осіб.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Мережа водопостачання в селищі Зоря збудована наприкінці 70-х — на початку 80-х років минулого століття, має значний рівень фізичного зносу та є технічно застарілою. У процесі тривалої експлуатації мережі суттєво погіршився технічний стан трубопроводів, запірної арматури та супутнього обладнання. На теперішній час на мережі водопостачання регулярно виникають аварійні ситуації, пориви та витoki води, що призводить до перебоїв у водопостачанні населення, втрат води та збільшення витрат на аварійно-відновлювальні роботи. Через незадовільний стан мережі мешканці громади не мають можливості безперебійно отримувати питну воду належної якості та в необхідних обсягах.

	Існуючий стан системи водопостачання створює соціальну напругу серед населення та негативно впливає на санітарно-епідеміологічний стан населеного пункту. Проведення капітального ремонту мережі водопостачання дозволить забезпечити стабільне та безперебійне водопостачання, зменшити втрати води, підвищити якість надання комунальних послуг та створити належні умови для проживання мешканців громади.
Очікувані результати від реалізації проєкту	• забезпечення стабільного водопостачання 24/7; • зниження аварійності мережі на 80–90%; • скорочення втрат води (до 25–30%); • покращення якості питної води відповідно до стандартів; • зменшення витрат бюджету на ремонти; • підвищення рівня життя населення; • підвищення інвестиційної привабливості громади.
Основні заходи проєкту	• розробка та коригування проєктно-кошторисної документації; • проходження експертизи; • демонтаж зношених трубопроводів; • прокладання нових мереж (з використанням поліетиленових труб); • встановлення запірної арматури та обладнання; • підключення споживачів; • проведення пусконаладжувальних робіт; • благоустрій території після виконання робіт.
Період реалізації проєкту	2027 роки
Орієнтовн.обсяг фінансування	3625,9 тис.грн.

У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	2900,0	2900,0
місцевий бюджет		725,9	725,9
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проєкту	1. Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради 2. Підрядні організації 3. Проєктні організації 4. Обласна державна організація 5. Донорські організації		
Інша інформація	Проект відповідає стратегічним пріоритетам розвитку громади, має високий соціальний ефект та сприяє досягненню цілей сталого розвитку (чиста вода та належні санітарні умови). Реалізація проєкту створить основу для подальшого розвитку інфраструктури та підвищить інвестиційну привабливість території.		

Назва проєкту	Модернізація системи водопостачання для сталого розвитку Чумаківської сільської територіальної громади (с. Тарасо-Шевченківка)
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 3.2.2. Сприяти розвитку та модернізації інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
Мета та завдання проєкту	Мета: Забезпечення безперебійного, якісного та безпечного водопостачання населення шляхом комплексної модернізації зношених мереж.

	Завдання: • заміна аварійних та зношених ділянок водогону; • зменшення технологічних втрат води; • підвищення якості питної води відповідно до санітарних норм; • зниження витрат на аварійні та поточні ремонти; • підвищення енергоефективності функціонування системи; • покращення умов проживання населення.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	• с. Тарасо-Шевченківка, вул. Набережна та прилеглі території.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	• мешканці с. Тарасо-Шевченківка — 531 особа (у т.ч. 6 ВПО); • заклади соціальної сфери (у разі підключення); • суб'єкти господарювання; • органи місцевого самоврядування; • комунальні підприємства. Загальна кількість бенефіціарів: 531 особа.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Система водопостачання в селі Тарасо-Шевченківка перебуває у критично зношеному стані та не відповідає сучасним технічним і санітарним вимогам. Мережа водопостачання, зокрема по вул. Набережна, експлуатується понад 40 років без проведення капітального оновлення, що призвело до значної корозії труб, втрати герметичності та систематичних аварійних ситуацій. Мережа, збудована наприкінці 80-х років минулого століття, має високий ступінь фізичного зносу та є технічно застарілою. Часті пориви та аварії спричиняють тривалі

	перебої у водопостачанні, а в окремих випадках — повну відсутність води для населення. Існуюча інфраструктура не забезпечує стабільного тиску в системі та належної якості питної води, що створює ризики для здоров'я мешканців громади. Через незадовільний технічний стан мережі спостерігається значний рівень втрат води, а постійне проведення аварійно-відновлювальних робіт створює додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет та знижує ефективність роботи комунальних служб. Наявний стан системи водопостачання негативно впливає на якість життя населення, стримує розвиток території та погіршує інвестиційну привабливість громади. Без проведення капітального ремонту та комплексної модернізації існує ризик подальшого руйнування мережі та повного виходу системи водопостачання з ладу. Проведення капітального ремонту мережі водопостачання по вул. Набережна дозволить забезпечити мешканців громади стабільним та безперебійним водопостачанням, підвищити якість питної води, зменшити втрати води та покращити умови проживання населення.
Очікувані результати від реалізації проєкту	• забезпечення стабільного водопостачання 24/7; • зниження аварійності мережі на 80–90%; • скорочення втрат води (до 25–30%); • покращення якості питної води відповідно до стандартів; • зменшення витрат бюджету на ремонти; • підвищення рівня життя населення;

Основні заходи проєкту	• підвищення інвестиційної привабливості громади. • розробка та коригування проєктно-кошторисної документації; • проходження експертизи; • демонтаж зношених трубопроводів; • прокладання нових мереж (з використанням поліетиленових труб); • встановлення запірної арматури та обладнання; • підключення споживачів; • проведення пусконаладжувальних робіт; • благоустрій території після виконання робіт.		
Період реалізації проєкту	2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	2047,1 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	1637,0	1637,1
місцевий бюджет		410,1	410,1
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проєкту	1. Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради 2. Підрядні організації 3. Проектні організації 4. Обласна державна організація 5. Донорські організації		
Інша інформація	Проект відповідає стратегічним пріоритетам розвитку громади, має високий соціальний ефект та сприяє досягненню цілей сталого розвитку (чиста вода та належні санітарні умови). Реалізація проєкту створить основу для подальшого розвитку інфраструктури та підвищить		

	інвестиційну привабливість території.
--	---------------------------------------

Назва проєкту	Будівництво транспортного сполучення між Приютським старостатом та адміністративним центром Чумаківської територіальної громади
Номер і назва завдання стратегії	Завдання 3.2.3.Вдосконалювати дорожню інфраструктуру
Мета та завдання проєкту	Мета: Забезпечення ефективного, безпечного та швидкого транспортного сполучення між населеними пунктами громади шляхом будівництва нової автомобільної дороги. Завдання: • будівництво автомобільної дороги протяжністю 6,4 км; • забезпечення прямого транспортного сполучення між населеними пунктами; • скорочення часу доїзду до адміністративного центру громади; • покращення доступу до медичних, освітніх та адміністративних послуг; • підвищення рівня безпеки дорожнього руху; • створення умов для економічного розвитку території.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	• Приютський старостат Чумаківської територіальної громади; • с. Чумаки — адміністративний центр громади.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	• мешканці Приютського старостату; • мешканці с. Чумаки; • внутрішньо переміщені особи (ВПО); • екстрені служби (швидка допомога, ДСНС, поліція); • суб'єкти господарювання та аграрний сектор;

	• органи місцевого самоврядування. Загальна кількість бенефіціарів: понад 2000 осіб.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогодні між населеними пунктами Приютського старостату та адміністративним центром громади — селом Чумаки — відсутнє пряме транспортне сполучення. Існуючі маршрути є значно довшими, що призводить до перевитрат часу, пального та ресурсів, а також обмежує мобільність населення. Особливо критичною є ситуація для екстрених служб: швидка медична допомога, пожежні та аварійні служби змушені долати значні відстані об'їзними шляхами, що унеможлиблює дотримання нормативного часу реагування (до 20 хвилин) та створює реальні ризики для життя і здоров'я людей. Відсутність якісної транспортної інфраструктури обмежує доступ населення до адміністративних, медичних та освітніх послуг, стримує розвиток підприємництва та інвестиційної діяльності. Наявна ситуація негативно впливає на соціально-економічний розвиток громади, знижує її інвестиційну привабливість та якість життя населення. Будівництво прямої дороги дозволить вирішити ці проблеми комплексно та створити основу для сталого розвитку території.
Очікувані результати від реалізації проєкту	• скорочення часу доїзду до адміністративного центру на 40–60%; • забезпечення доїзду екстрених служб у межах нормативного часу (до 20 хв); • покращення доступу до медичних, освітніх та

	адміністративних послуг; • підвищення безпеки дорожнього руху; • зростання економічної активності та інвестиційної привабливості; • покращення якості життя населення.		
Основні заходи проєкту	• розробка проєктно-кошторисної документації; • проходження державної експертизи; • підготовка земельної ділянки та основи дороги; • будівництво дорожнього полотна (6,4 км); • облаштування водовідведення; • встановлення дорожніх знаків та розмітки; • проведення технічного нагляду; • введення об'єкта в експлуатацію.		
Період реалізації проєкту	2026–2027 роки		
Орієнтовн.обсяг фінансування	73000,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	25000,0	35000,0	60000,0
обласний бюджет	4000,0	6000,0	10000,0
місцевий бюджет	1000,0	2000,0	3000,0
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проєкту	• Чумаківська сільська рада та виконавчий комітет; • підрядні будівельні організації; • проєктні та експертні установи; • Дніпропетровська обласна державна адміністрація; • державні та міжнародні донори.		
Інша інформація	Проєкт відповідає стратегічним цілям розвитку громади та спрямований на покращення транспортної доступності територій. Реалізація проєкту сприятиме досягненню Цілей		

	сталого розвитку, зокрема розвитку інфраструктури та підвищенню безпеки населення. Проект має високий мультиплікативний ефект, оскільки забезпечує не лише соціальний, а й економічний розвиток громади.
--	--

Назва проєкту	Створення добровільної пожежної команди на території Чумаківської сільської ради
Номер і назва завдання стратегії	3.3.1.Впровадити та розвивати протипожежну безпеку в громаді.
Мета та завдання проєкту	Забезпечення високого рівня безпеки жителів громади шляхом мінімізації часу реагування на надзвичайні ситуації та пожежі. Зменшення збитків від вогню для інфраструктури громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська територіальна громада.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Усе населення громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Ключовою проблемою Чумаківської територіальної громади є критично високий ризик несвоєчасного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації. Головним чинником небезпеки виступає значна віддаленість населених пунктів від найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Згідно з державними нормативами, час прибуття допомоги в сільській місцевості не повинен перевищувати двадцяти хвилин. Проте через специфіку географічного розташування громади, розгалужену мережу доріг та складні погодні умови в осінньо-зимовий період, фактичний час очікування

	професійної допомоги часто перевищує допустимі межі. Така затримка є фатальною: за лічені хвилини вогонь переходить у неконтрольовану стадію, що призводить до повного знищення майна, житлових будинків та створює пряму загрозу життю людей. Ситуація ускладнюється регулярними загоряннями в екосистемах та на сільськогосподарських угіддях, які через відсутність місцевого оперативного підрозділу швидко поширюються на великі площі. На сьогодні в громаді відсутня первинна ланка пожежогасіння, здатна розпочати ліквідацію вогню до приїзду підрозділів ДСНС. Це створює відчуття незахищеності у мешканців та накладає значне фінансове навантаження на місцевий бюджет через збитки від вогню. Створення добровільної пожежної команди — це єдиний шлях забезпечити безпеку громади через скорочення часу реагування, впровадження ефективної профілактики та розвиток місцевого волонтерського руху. Тільки наявність власного підрозділу дозволить гарантувати сталий захист територій.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реалізація проєкту забезпечить створення боєздатного підрозділу з 10 сертифікованих добровольців, оснащених необхідною технікою та спорядженням. Головним кількісним показником стане скорочення часу реагування на виклики до 10–15 хвилин, що дозволить знизити прямі матеріальні збитки від пожеж на 25%. Протягом року планується охопити профілактичними заходами понад 50% мешканців громади. Якісним результатом стане впровадження системи «першої

	допомоги», здатної локалізувати загоряння та надавати домедичну допомогу до приїзду державних служб. Це значно підвищить рівень особистої безпеки жителів Чумаківської сільради, особливо у віддалених населених пунктах. Проєкт сприятиме згуртуванню громади, розвитку волонтерського руху та забезпечить надійний захист місцевих екосистем. У підсумку громада отримає автономну та ефективну ланку цивільного захисту, готову до оперативних викликів.
Основні заходи проєкту	1.Меморандум з ДСНС: Підписання узгоджувальних документів з територіальним підрозділом ДСНС для координації викликів. 2.Відбір та страхування: Формування списку з 10–12 осіб, перевірка стану здоров'я та обов'язкове особисте страхування кожного члена команди. 3.Навчання: Проходження теоретичного та практичного курсу підготовки на базі навчального центру ДСНС (гасіння пожеж, техніка безпеки, медицина). 4.Проведення ремонтних робіт приміщення під ДПК. 5.Закупівля інвентарю: Придбання захисного одягу, касок, рукавиць, а також шанцевого інструменту (лопати, лом, сокири, ранцеві вогнегасники). 6.Підготовка техніки: Передача на баланс ДПК пожежного автомобіля. 7.Атестація: Перевірка готовності підрозділу фахівцями ДСНС. 8.Введення в бойовий розрахунок: Встановлення графіку чергувань та занесення ДПК у план залучення сил і засобів району.

	9.Профілактика: Початок рейдів по приватному сектору для попередження пожеж.		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	1785,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-
місцевий бюджет	475,0	1310,0	1785,0
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проєкту	Сільський голова, виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, депутатський корпус, ГУ ДСНС.		
Інша інформація	-		

Назва проєкту	Розбудова та модернізація існуючої мережі відеоспостереження у громаді
Номер і назва завдання стратегії	3.3.2.Забезпечити розвиток системи відеоспостереження та охорони громадського порядку.
Мета та завдання проєкту	Створення цілісного безпекового простору громади шляхом впровадження сучасних технологій цифрового моніторингу та аналітики. Зниження рівня злочинності та вандалізму на вулицях і в публічних місцях. Забезпечення оперативного реагування екстрених служб на ДТП, пожежі та надзвичайні ситуації. Посилення контролю за станом критичної інфраструктури та автоматизація фіксації порушень ПДР.

Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська територіальна громада.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Усе населення громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Сучасний стан безпеки у громаді потребує негайної модернізації через технологічну зношеність наявної мережі відеоспостереження. Більшість встановлених камер мають низьку роздільну здатність, що робить неможливою чітку ідентифікацію осіб чи номерних знаків, особливо у нічний час. Відсутність єдиної системи інтелектуальної аналітики не дозволяє правоохоронним органам оперативно реагувати на правопорушення, працюючи лише у режимі перегляду архівних записів. Проект спрямований на вирішення проблеми «сліпих зон» на ключових перехрестях та поблизу об'єктів критичної інфраструктури. В умовах воєнного стану та зростання ризиків вандалізму, існуюча розрізнена мережа не здатна забезпечити належний рівень цивільного захисту. Брак автоматизації при фіксації підозрілих подій перевантажує диспетчерські служби та знижує ефективність моніторингу. Реалізація проєкту дозволить замінити застаріле обладнання на сучасні IP-камери з функціями розпізнавання облич та автономерів. Це трансформує пасивне спостереження у проактивну систему безпеки, що гарантуватиме швидке реагування на надзвичайні ситуації, зниження рівня злочинності та створення захищеного цифрового середовища для кожного мешканця нашої територіальної громади.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реалізація проєкту забезпечить громаду чіткими результатами. Кількісно це передбачає встановлення 45 сучасних IP-камер із роздільною здатністю 4K, створення

	єдиного ситуаційного центру з архівом зберігання даних від 30 діб, підвищення рівня розкриття правопорушень на 20% та скорочення часу реагування екстрених служб на 10–15%. Якісно проєкт гарантує зміцнення безпеки в місцях масового скупчення людей та на об'єктах критичної інфраструктури. Завдяки інтелектуальним функціям розпізнавання облич та номерів, система забезпечить ефективну превенцію вандалізму й крадіжок. Громада отримає надійну доказову базу для розслідувань та здійснить перехід від пасивного запису до інтелектуального моніторингу в реальному часі, що забезпечить спокій кожного мешканця.
Основні заходи проєкту	1. Технічний аудит: Оцінка стану наявних камер, серверів та пропускну здатності каналів зв'язку. 2. Визначення локацій: Комісійне обстеження території разом із представниками поліції для визначення «критичних точок» (в'їзди/виїзди, перехрестя, соціальні об'єкти). 3. Розробка ТЗ: Формування чітких технічних вимог до камер (роздільна здатність, нічна зйомка) та аналітичного ПЗ. 4. Розробка документації: Підготовка проєкту рішення сесії про модернізацію мережі та внесення змін до цільової «Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Чумаківської ТГ». 5. Бюджетування: Складання кошторису на закупівлю обладнання, монтажні роботи та щомісячне обслуговування.

	6. Регламентация: Затвердження положення про порядок доступу до відеоданих та їх захист (відповідно до Закону «Про захист персональних даних») 7. Тендер: Проведення процедури закупівлі через Prozorro та вибір підрядника. 8. Будівельно-монтажні роботи: Прокладання ліній зв'язку, встановлення опор (за потреби) та монтаж камер. 9. Налаштування аналітики: Інтеграція модулів розпізнавання номерів, облич та підключення до центрального сервера. 10. Інтеграція: Підключення системи до регіональних платформ безпеки (наприклад, інтеграція з поліцейською базою). 11. Навчання: Інструктаж відповідальних осіб (диспетчерів) щодо роботи з інтерфейсом та архівом. 12. Запуск: Офіційне прийняття об'єкта на баланс та початок цілодобового моніторингу.		
Період реалізації проекту	2026-2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	1600, 0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-
місцевий бюджет	950,0	650,0	1600,0
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проекту	Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, депутатський корпус, національна поліція, проєктна організація, підрядна організація, інтернет-провайдер.		

Інша інформація	-
-----------------	---

Назва проєкту	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Чумаківській громаді Дніпровського району Дніпропетровської області
Номер і назва завдання стратегії	3.3.3.Сприяння розвитку системи інформування населення.
Мета та завдання проєкту	Мета проєкту — створення сучасної цифрової мережі для миттєвого інформування мешканців про загрози. Основні завдання: встановлення автономних гучномовців у всіх селах, забезпечення роботи системи під час блекаутів та налагодження віддаленого керування. Це необхідно для захисту життів, гарантованого сповіщення за відсутності зв'язку та оперативної координації громади під час надзвичайних ситуацій.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Чумаківська територіальна громада.
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Усе населення громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проблема полягає у критичній застарілості засобів оповіщення Чумаківської громади, де існуючі сирени охоплюють менше 40% території. Головним ризиком є повна залежність від енергомережі та мобільного зв'язку: під час блекаутів працездатність системи падає до 0%, а затримка сигналу в додатках сягає 2–3 хвилин. Проєкт спрямований на встановлення цифрових комплексів із автономним живленням, що забезпечать 100% охоплення населених пунктів. Після впровадження система працюватиме до 48 годин без електроенергії, а час її активації скоротиться до 5

	секунд. Завдяки використанню радіоканалів досягається 0% залежності від мобільних операторів. Це гарантує вчасне інформування майже 5000 мешканців громади та можливість трансляції чітких голосових інструкцій для рятування життів під час надзвичайних ситуацій.
Очікувані результати від реалізації проєкту	Реалізація проєкту забезпечить Чумаківську громаду надійним захистом та сучасною інфраструктурою безпеки. Якісно ми отримаємо можливість трансляції чітких мовних інструкцій, що ліквідує паніку, та повну незалежність від мобільного зв'язку й інтернету. Кількісні результати проєкту вражають: охоплення населення зросте з 40% до 100%, забезпечуючи безпеку майже 5000 мешканців. Час спрацювання системи після сигналу не перевищуватиме 5 секунд, а завдяки резервним джерелам живлення гучномовці працюватимуть автономно до 48 годин навіть під час блекаутів. Використання двох незалежних каналів зв'язку гарантує 100% доставку сигналу. У підсумку громада отримає професійну систему, яка здатна працювати в екстремальних умовах, зберігаючи життя людей та координуючи їхні дії в режимі реального часу.
Основні заходи проєкту	1. Технічне обстеження: Визначити місця встановлення гучномовців для 100% покриття всіх сіл громади. 2. Виділення коштів: Затвердити фінансування з місцевого бюджету або залучити грантові кошти. 3. Тендерні процедури: Провести закупівлю сертифікованого обладнання та послуг з монтажу через Prozorro. 4. Монтажні роботи: Встановити блоки оповіщення, антени

	та пульти управління. 5. Інтеграція: Під'єднати систему до обласного пункту управління (ТАСЦО) для автоматичного запуску. 6. Тестування та навчання: Перевірити автономність (роботу без світла) та навчити чергових користуватися системою. 7. Введення в експлуатацію: Підписати акти та офіційно поставити систему на бойове чергування.		
Період реалізації проекту	2026 -2027		
Орієнтовн.обсяг фінансування	8300,0 тис.грн.		
У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	3000,0	3200,0	6200,0
місцевий бюджет	1000,0	1100,0	2100,0
інші джерела (зазначити)	-	-	-
Ключові учасники проекту	Дніпропетровська обласна військова адміністрація, виконавчий комітет Чумаківської сільської ради, Департамент цивільного захисту ДОВА, Головне управління ДСНС, Дніпровська районна державна адміністрація, Проєктні та підрядні організації.		
Інша інформація	-		